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Qb Caudal de bombeo 
QDM Caudal de día máximo 
QHM Caudal de hora máxima 
Qo Caudal inicial 
Qi Caudal instantáneo 
Qm Caudal medio  
Qri Caudal real instantáneo 
Cm Centímetro  
PVC Cloruro de polivinilo (material de tubo plástico) 
C Coeficiente de rugosidad 
K Constante para pérdidas menores 
CO Cota inicial 
Cf Cota final 
PIEZO Cota piezométrica inicial 
PIEZf Cota piezométrica final 
D Diámetro 
Dh Diferencia de altura entre la fuente y el tanque 
Dot Dotación 
F Factor de almacenamiento 
FHM Factor de hora máxima 









L1 Longitud diámetro mayor 
L2 Longitud diámetro menor 
LT Longitud total 
m Metro 
mca Metros columna de agua 
m3 Metros cúbicos 
mm Milímetros 
NV Número de viviendas 
Hf Pérdida de carga 
n Período de diseño (20 años) 
Pf Población futura 
Pa Población actual 
Pb Potencia de la bomba 
H Presión estática  
seg Segundos 
i Tasa de crecimiento 
t Tiempo 











Aforo Acción de medir un caudal de una fuente. 
 
Captación Estructura que permite recoger y entubar las aguas 
de la fuente abastecedora. 
 
Carga estática  Llamada también presión estática.  Es la diferencia 
de alturas que existe entre la superficie libre de una 
fuente de abastecimiento y un punto determinado del 
acueducto, no más allá de su descarga libre. Se mide 
en metros columna de agua (mca). 
 
Carga dinámica Es la presión ejercida por el agua circulante en un 
punto determinado del acueducto, es decir, la suma 
de las cargas de velocidad (V2/2g) y de presión. 
 
Caudal Es la cantidad de agua en unidades de volumen por 
unidad de tiempo (Vol/t), que pasa en un punto 
determinado donde circule un líquido. En el sistema 
métrico decimal se mide en metros cúbicos por 
segundo (m3/s). 
 
Cota de terreno    En un plano topográfico, es el número que indica la 
altura de un punto, sobre el nivel del mar o sobre otro 
plano de referencia. 
 
XIV 
Desinfección   Es la destrucción de casi todas las bacterias 
patógenas que existen en el agua por medio 
de sustancias químicas, calor, luz ultravioleta, 
entre otros. 
 
Dotación  Es el volumen de consumo de agua por 
persona por día. 
 
Manantial  También llamado nacimiento en el área rural. 
Es el afloramiento de agua subterránea, en un 
área restringida. 
 
Pérdida de carga   Es la disminución de la presión, dentro de la 
tubería, debido a la fricción. 
 
Perfil  Delineación de la superficie de la tierra, según 
su latitud y altura, referidas a puntos de 
control. 
 
Topografía  Es el arte de representar un terreno en un 
plano, con su forma, dimensiones y relieve. 
 
Pozo  Hoyo profundo que se hace en tierra, 










En Guatemala, país considerado como tercermundista, la población 
demanda de sus líderes los servicios necesarios para llevar una vida más sana; 
situación que se ve limitada debido a la falta de recursos de los entes llamados 
a proporcionarlos. 
 
En este informe, correspondiente al trabajo de graduación, se presentan 
los aspectos más importantes, considerados durante el desarrollo del proyecto 
de la red de la red de distribución de agua potable en la aldea de Xayá, del 
municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. De 
acuerdo a la información y características del lugar, se determinaron los 
servicios básicos que el área en estudio requiere, desarrollándose el diseño.  
 
Luego, se describen todas las condiciones y requerimientos de diseño, 
tomados como base para el proceso y determinación de: levantamiento 
topográfico, tipo de sistema a implementar, población a la cual tendrá que 
cumplir, cálculo y diseño. 
 
También, se considera la vulnerabilidad que los sistemas puedan 
experimentar, debido a las múltiples amenazas naturales bajo las cuales pueda 
estar expuesto, manifestando con ello la necesidad de implementar medidas de 




























1. Realizar una investigación monográfica y el diagnóstico sobre las 
necesidades en cuanto a servicios básicos e infraestructura de la aldea 
Xayá, del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. 
 
2. Diseñar el sistema de agua potable en la aldea Xayá, del municipio de 
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, mediante las normas utilizadas 
en Guatemala. 
 
3.  Elaborar los planos y presupuestos del proyecto. 
 
4. Elaborar el manual de operaciones y mantenimiento del proyecto de  
 















El municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa del departamento de 
Guatemala cuenta con varias aldeas, en las cuales se engloban problemas 
generales en temas de salud. El proyecto busca mitigar las causas de 
enfermedades en la aldea Xayá, por medio del diseño de una línea de 
conducción de agua potable; el proyecto busca mejorar el ornato del municipio. 
 
Debido a la cercanía de grandes industrias azucareras, la población de la 
aldea Xayá ha aumentado de población, lo que provoca que la ausencia de 
dichos servicios, afecten directamente al municipio en general. 
 
La aldea Xayá, cuenta actualmente con un sistema de abastecimiento de 
agua potable que provee el Ingenio Madre Tierra, un servicio de agua entubada 
racionado  de  2 horas  diarias  equivalente  a  500  litros  para  una  familia  de 
5 habitantes por día, este abastece un 30 % de la población solo en tiempo de 
zafra, al no tener un sistema de agua potable ideal, se ven obligados a caminar 
hacia el río más cercano, buscar agua en las cercanías o en algunos casos a la 
construcción de pozos artesanales, estos métodos pueden no ser aptas para el 
consumo humano; debido a que no se les da un manejo adecuado por parte de 























1.1. Descripción demográfica 
 
Descripción demográfica aldea Xayá, municipio de Santa Lucía 
Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. 
 
1.1.1. Ubicación geográfica 
 
La aldea Xayá, ubicada en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa,  
se localiza en la latitud 14° 15′ 00″ y en la longitud 91° 07‟ 00”.  Limita al norte 
con cañaverales del Ingenio Madre Tierra; al sur, con la aldea Cañaverales; al 
este, con el Ingenio La Unión; y al oeste, con el departamento de 
Suchitepéquez y el río Coyolate. 
 





Fuente: Mapa de la división territorial de Escuintla. www.mapasguatemala.net/mapa/mapa- 
escuintla-mapa-division-territorial.html. Consulta: 9 de diciembre del 2018. 
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Para llegar a la aldea Xayá tomando como punto de referencia la 
Universidad de San Carlos de Guatemala ubicada en la zona 12, se tiene que 
tomar la ruta como lo indica la figura 2. La aldea Xayá se encuentra a 22,3 km 
del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, según se puede observar en la 
figura 2, a un tiempo estimado de llegada de 45 minutos. Se realiza un cruce 
para la izquierda viniendo del casco urbano de Santa Lucía Cotzumalguapa 
para la aldea, dejando la carretera CA-2 y tomando un camino de terracería 
hacia el lugar. 
 
Figura 2. Trayectoria desde la Universidad de San Carlos de 
Guatemala hacia aldea Xayá 
 
Fuente: Trayectoria desde la Universidad de San Carlos hacia aldea Xayá. 











Fuente: Trayectoria desde Santa Lucía Cotzumalguapa hacia aldea Xayá        
www.google.com/maps. Consulta: 9 de diciembre del 2018. 
 
1.1.2. Distribución administrativa actual 
 
La aldea Xayá se encuentra dentro del territorio del municipio de Santa 
Lucía Cotzumalguapa, administrativamente está compuesto por 1 ciudad o 
centro  urbano,  que  es  la  cabecera  municipal Santa Lucía Cotzumalguapa, 
41 colonias, 5 aldeas que son: río Santiago, Xayá, Las Playas, Miriam y El 
Tránsito; así como con 7 caseríos que son: Cruce de Camantulul, Agüero, El 
Carrizal,  Las  Flores,  El  Amatillo,   El  Jícaro  y  El  Barco;  3  parcelamientos, 




La aldea Xayá no cuenta con una estación meteorológica que brinde 
información del clima, por lo que se tomaron los valores de la estación 
meteorológica del INSIVUMEH más cercana. En la estación de Camantulul, 
4 
ubicada en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, es en donde se 
recopiló la información de 2019. 
 
Se caracteriza por tener un clima cálido en la parte más baja y en la 
meseta, superior ligeramente templado; tiene una temperatura promedio de 
25,3 °C. Es uno de los lugares que recibe más precipitación pluvial en la 
temporada de lluvia, está un promedio de 3 500 mm al año, que inicia en el mes 
de abril y finaliza en octubre o a principios de noviembre. 
 
Durante la temporada de lluvia su intensidad provoca tormentas eléctricas 
y fuertes vientos. Se encuentra a una altura de 370 metros sobre el nivel del 
mar. La velocidad del viento promedio anual es de 2,3 kilómetros por hora, la 
dirección del viento durante 1990 hasta 2006 fue constante hacia el sur, a partir 
del 2007 hasta el 2019, la dirección promedio anual varió de este a sur y de sur 
a este. El promedio anual de nubosidad es de 4 octas (4/8 de cielo cubierto o 
cielo parcialmente nublado). El porcentaje de humedad relativa es de un 78 % y 
la evaporación es de 128,40mm. La temperatura se encuentra dentro del rango 
de 17 °C a 32 °C. 
 
Figura 4. Datos del clima 
 
 
Fuente: INSIVUMEH, estación Camantulul. Registro meteorológico. p. 5. 
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1.1.4. Características de la población 
 




En la aldea Xayá el idioma predominante es el español. En Santa Lucía 
Cotzumalguapa, aún se encuentran entrelazados indígenas y ladinos, por lo 
que se habla el k'iche', el kaqchikel y el español. Este último lo habla gran parte 




La economía de la aldea Xayá se basa en las grandes industrias de los 
ingenios azucareros como: Madre Tierra, El Baúl, Los Tarros y La Unión que, 
por su cercanía, permiten que muchos pobladores de la aldea trabajen para 
dichos ingenios. Santa Lucía Cotzumalguapa basa gran parte de su economía 
en la producción agrícola de caña de azúcar, maíz, frijol, hule, citronela, té de 
limón también la producción pecuaria, crianza de ganado vacuno 
principalmente; porcino, aves de corral. Igualmente, en fábricas de aceites de 
citronela y limón, de hielo, licores, velas, jabones, panela, entre otras. 
 
1.1.5. Recursos naturales 
 
Recursos naturales de aldea Xayá, municipio de Santa Lucía 







Los ríos más críticos para la aldea Xayá son el Agua Zarca y Aguná 
considerados como los más importantes para el sector. Santa Lucía 
Cotzumalguapa cuenta con la vertiente de varios ríos que lo hacen sobresalir en 
las actividades agropecuarias, por lo que se hace necesario mencionar los que 
se consideran más importantes. Entre estos están: río Coyolate, Acomé, 
Petayá, Agüero, Cristobal, Pantaleón, Popoyá, Santiago, Camarón, Xata, La 
Parida, Martir, Del Ganado, Del Muerto, Gobernador y Santo Domingo. Estos 
ríos son parte de la cuenca Coyolate, según se pueden observar en la figura 5. 
 




Fuente: Mapa de ríos de la cuenca Coyolate. 
www.walterbardalesrecursoshidricos.blogspot.com/2009/11/mapas-de-la-cuenca-
coyolate.html. Consulta: 02 de enero de 2019. 
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En la época lluviosa los cauces de los ríos crecen, lo cual provoca 
inundaciones en las poblaciones cercanas a los mismos. La aldea Xayá se 
encuentra en medio de los ríos Aguna y Agua Zarca, la crecida del río Agua 
Zarca provoca varios problemas para los habitantes y en el sistema de 
distribución de agua que es suministrado por el Ingenio Madre Tierra. Las 
inundaciones hacen que la distribución del agua dentro de la aldea sea 
interrumpida porque las tuberías que la conducen atraviesan el río haciendo 
que estas se dañen, perdiendo operatividad del sistema por la sedimentación 




Los bosques tienen características muy húmedas, subtropicales y cálidas, 
las principales especies forestales son: latifoliados que poseen una extensión 
territorial de 40 km2 y bosques naturales de 50 km2. En los últimos años el área 
boscosa de la aldea Xayá ha disminuido debido a la tala de árboles y al 
crecimiento de la siembra de caña de azúcar, que es el cultivo predominante de 
la región, lo cual deteriora el ambiente y vuelve más lenta la tasa de retorno del 
ciclo hidrológico. La erosión provocada por la tala de árboles contribuye a que 




El municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa cuenta con dos montañas: los 
achiotes y montaña China localizadas al suroeste de la cabecera, entre los ríos 
Coyolate y Agua Zarca, las cuales importantes por albergar diversas especies 
de vegetación y animales silvestres. También existen los cerros de Belanjuyú, 





Por las características del relieve, el municipio se divide en tres regiones 
representativas: el alta, que está entre los límites de altura de 800 y 400 msnm; 
la región media, entre los límites de altura de 400 y 200 msnm y la región baja, 
entre los 200 y 100 msnm. 
 
Dentro de estas regiones existen microrregiones que, por sus 
características de actividad económica, localización y entorno, se agrupan en 
cinco áreas que presentan condiciones similares de vida. 
 
La aldea Xayá, por las características de su relieve, se encuentra en la 




Tomando en consideración los datos estadísticos, como resultado 
proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que los 
habitantes de Santa Lucía Cotzumalguapa se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera. 
 
1.1.5.6. Número de hogares y tasa de crecimiento 
 
Según los censos poblacionales de 1994 y 2013 el total de habitantes era 
de 52 211 y 85 974, respectivamente, para 2013 según proyecciones del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), Santa Lucía Cotzumalguapa, contaba 
con una población de 129 341 habitantes. 
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En la aldea Xayá para 2016 se registraron 1 001 personas según datos 
brindados por el censo realizado por la municipalidad de Santa Lucía 
Cotzumalguapa. 
 
1.1.5.7. Por sexo, edad, pertenencia étnica y área 
geográfica 
 
La población de la aldea Xayá se encuentra distribuida étnicamente de la 
siguiente manera: el 10 % indígena y 90 % no indígena. En los censos 
poblacionales de 1994 y 2013, las áreas urbanas del municipio de Santa Lucía 
Cotzumalguapa son todas aquellas que de forma oficial son reconocidas como 
colonias o pueblos. En cuanto a las rurales se consideran las fincas, aldeas, 
parcelamientos, caseríos y asentamientos. La población se concentra 
principalmente para 2018 en el área rural con un 58 % y un 42 % en la urbana. 
El municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa está conformado por jóvenes y 
adultos entre las edades de 15 y 64 años, que corresponden al 59 % del total 
de habitantes. En donde según los datos del Instituto Nacional de Estadística -
INE-13 el mayor porcentaje de la población económicamente activa lo ocupa el 
sexo masculino, estadísticas que se pueden tomar para la aldea Xayá por la 
ausencia de datos. 
 
1.1.5.8. Infraestructura y servicios básicos 
 
En los siguientes incisos se expondrá acerca de la infraestructura y 
servicios básicos con los que cuenta la aldea Xayá, municipio de Santa Lucía 





1.1.5.9. Cobertura educativa 
 
La aldea Xayá tiene una escuela que cubre las necesidades de la 
población estudiantil, brinda educación a 196 niños y niñas según las 
inscripciones de 2018. 
 
Figura 6. Escuela aldea Xayá 
 
 





La tasa de deserción en la aldea Xayá es del 5 % en relación con el total 
de alumnos inscritos, las principales causas de esta problemática son que los 
niños tienen que ir a traer agua para uso doméstico, y según la investigación, 
en un mayor porcentaje son las niñas; mientras los niños se marchan con los 







Acceso a servicios de salud de aldea Xayá, municipio de Santa Lucía 
Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. 
 
1.1.5.11.1. Centros de atención médica 
 
La aldea Xayá no cuenta con algún centro de atención médica, se les 
brinda un servicio durante 1 vez al mes cuando llega el centro de salud a la 
aldea. Para optar a un servicio se tienen que dirigir a Santa Lucía 
Cotzumalguapa que se encuentra a 22,3 km de distancia. El municipio de Santa 
Lucía Cotzumalguapa cuenta con el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social, un Centro de Salud tipo B que pasó a ser Centro de Atención 
Permanente (CAP) con atención de partos sin riesgo, dos puestos de salud 
ubicados en aldea El Cajón y El Jabalí, clínicas privadas, sanatorios, 




Existen algunas comunidades que no cuentan con el servicio de agua, 
especialmente en el área rural, en donde la población beneficiada con este 
servicio es del 57 % y el restante 42 % tiene pozos en sus hogares. 
 
La captación del agua que se distribuye por el Ingenio Madre Tierra para 
la aldea Xayá se realiza en los nacimientos del río Agua Zarca debido a que no 
se cuenta con un sistema de distribución municipal, según se pueden observar 
en las figuras 7 y 8, donde se aprecia la caja de captación y parte del 
nacimiento que llega hasta ahí. 
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Figura 7. Caja de captación del río Agua Zarca 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 8. Sitio de captación del río Agua Zarca 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Debido a la deficiencia en la cobertura del servicio de agua potable que se 
le brinda a la comunidad, es un total de 500 litros por familia al día, distribuidos 
en 2 horas de servicio, es importante la implementación de sistemas 
alternativos de captación de agua que cubran un volumen mayor al servicio que 
ya se les brinda. 
 
1.1.6. Energía eléctrica domiciliar 
 
En la aldea Xayá se cuenta con servicio de energía eléctrica, se cubre la 
demanda para la mayoría de los pobladores de la comunidad. En la figura 9 se 
puede observar el tendido eléctrico con el que cuenta Xayá, tiene una cobertura 
ininterrumpida del servicio eléctrico de aproximadamente 85 %. 
 
Figura 9. Alumbrado eléctrico aldea Xayá 
  
 
Fuente: alumbrado eléctrico en aldea Xayá, municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, 
departamento de Escuintla. 
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La falta de cobertura del servicio de energía eléctrica para todos los 
hogares en el municipio deja como mejor opción sistemas alternativos de 
captación de agua que no necesiten energía eléctrica para su funcionamiento. 
 
El municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa cuenta con servicio de 
energía eléctrica domiciliar proporcionado por la Empresa Eléctrica de 
Guatemala, S.A. (EEGSA). Para 2002 la cobertura abastece a 19 590 hogares. 
Según  datos  del Ministerio de Energía y Minas (MEM) en 2016 incrementó a 
29 816 viviendas, un total de 25 447 usuarios con un índice de 85,35 %. 
 
Según los datos del índice de cobertura eléctrica de 2016 del Ministerio de 
Energía y Minas, la cobertura eléctrica para 2016 en hogares del área urbana 
con servicio fue de 4 051, un 96 % y sin servicio 188, un 4 %. Así se tiene que 
para ese año un 77 % (10 618) de hogares en el área rural ya tenía el servicio y 
un     23 % (3 215) no. 
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2.1. Levantamiento topográfico 
 




El estudio del proyecto se realizó con un teodolito digital, la precisión del 
teodolito es de 10 segundos. 
 
Todas las viviendas fueron radiadas y niveladas, a efecto de tener, 
posteriormente, una mayor precisión en la cuantificación de tuberías. 
 
2.1.2. Criterios y bases de diseño 
 
Aparte de apegarse a las normas manejadas por UNEPAR, este estudio 
se diseñó tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 
2.2. Dotación, tipo de servicio y aforos 
 
De acuerdo con las normas de UNEPAR e INFOM, dado que la 
comunidad tiene un clima caliente, y que es área rural, se adopta una dotación 
(Dot) de 125 litros / habitante / día. 
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Es la cantidad de agua que se le asigna a una persona para consumo 
diario, siendo el consumo diario la cantidad real que utiliza una persona, y se 
expresa en litros por habitante por día. 
 
En acueductos rurales, especialmente en clima cálido, se adopta la 
siguiente dotación: 
 
El tipo de servicio que mayor impacto tiene en la salud y economía familiar 
en el área rural es el predial, un chorro en cada casa, y, de conformidad con la 
producción de la fuente y los cálculos es factible implementar este tipo de 
servicio en la aldea Xayá. 
 
2.3. Tasa de crecimiento poblacional, población actual 
 
Según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística se 
reporta para el departamento de Escuintla una tasa intercensal del 3,50 % de 
crecimiento, lo que se ha tomado en cuenta para estimar la población futura. La 
población actual se determinó por medio del levantamiento topográfico de 
densidad y vivienda. Se obtuvo la siguiente información. 
 
La   población   actual  de   la   comunidad  es  de  1 320  habitantes, 220 
viviendas. 
 
2.3.1. Período de diseño, población futura 
 
A continuación una breve descripción del período de diseño y su población 




2.3.1.1. Periodo de diseño 
 
En apego a las normas de la materia, el proyecto fue diseñado para un 
período de 20 años. 
 
Se consideró factible un período de 20 años, debido a que se va a utilizar 
tubería de PVC, lo cual permite una durabilidad de las instalaciones y de la 
capacidad de agua que genera la fuente de servicio. 
 
2.3.1.2. Población futura 
 
Para calcular el crecimiento de una población y estimar la población se 
utilizó el método geométrico, ya que éste es aplicable a población dispersa y 
con poca probabilidad de crecimiento. 
 
Según la fórmula de crecimiento geométrico siguiente: 
 




Pf  = población futura 
Pa = población actual según censo realizado en el EPS 
i    = tasa de crecimiento 
n   = período de diseño (en años) 
 
Al sustituir datos en la fórmula anterior, se tiene: 
 
          (         )   
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2.3.2. Factores de consumo y caudales 
 
Se detalla a continuación los distintos factores de caudal, máximo por día, 
por hora, medio entre otros. 
 
2.3.2.1. Caudal medio (Qm) 
 
Es la cantidad de agua que requiere una población en un día. Otra 
definición es el consumo durante un día (24h), la cual se obtiene como 
promedio de los consumos diarios en el periodo de un año. 
 
Dado que el caudal requerido es permanente durante un día, se calcula 
según la siguiente expresión: 
 
   
    





Qm = caudal medio en l/s. 
Dot = dotación = 125 L/H/D. 
N    = número de habitantes futuros. 
 
Al sustituir datos en la fórmula anterior, se tiene: 
 
   
          




            
 
2.3.2.2. Factor y caudal de día máximo (QDM) 
 
El caudal máximo diario se utiliza para diseñar la línea de conducción del 
proyecto. Este caudal se define como el máximo consumo de agua durante las 
24 horas, observado en el período de un año. 
 
El factor de día máximo que se utiliza en el área rural es de 1,2-1,5. En 
este proyecto se utiliza el factor 1,5 por ser un clima cálido y porque existen 
variaciones o desviaciones de consumo durante el día. 
 
También llamado caudal de conducción, el caudal de día máximo es el 
mayor consumo en un día al año reportado en un sistema de distribución de 
agua. Dado que el presente trabajo se realiza en un proyecto nuevo, se 
tomarán como referencia las Normas de UNEPAR,  INFOM. Para su 
estimación, que indican que: 
 




FMD = factor de día máximo, que, según norma, se adopta 1,5. 
 
Se tiene: 





2.3.2.3. Factor y caudal de hora máximo (QHM) 
 
El caudal horario máximo se utiliza para diseñar la red de distribución. Se 
define como el máximo consumo de agua observado durante una hora del día 
en el período de un año. 
 
Según las normas generalmente aceptadas, el factor de hora máxima en 
el área rural es de 1,8 - 2. Este es un factor de seguridad, porque el consumo 
de agua presentará variaciones hora a hora, mostrando horas de consumo 
máximo y horas de consumo mínimo. Este factor se originó de un diagrama de 
consumo (Q) contra tiempo (hora). El factor de horas máximas a utilizarse en 
este diseño es de 2. 
También llamado caudal de distribución, el caudal de hora máximo es el 
mayor consumo en una hora del día y se utiliza para diseñar la red de 
distribución. Se tomarán como referencia las Normas de UNEPAR,  INFOM, 
para su estimación: 
 




FHM = factor de hora máximo, según norma se adopta 2. 
 
Se tiene: 






2.3.2.4. Velocidades y presiones 
 
De conformidad con las Normas de UNEPAR, se adoptarán las 
velocidades de diseño: 
  
Para conducciones mínima = 0,40 m/seg y máxima =3,00 m/seg. 
Para distribución, máxima = 2,00 m/seg.  
 
Las presiones en la conducción no deben exceder a la presión de trabajo 
de las tuberías; en la distribución, la presión de servicio debe estar en el rango 
de 5 a 60 metros columna de agua (mca), y la presión hidrostática máxima será 




A continuación se detallan los tipos de conducciones que se utilizará en el 
proyecto. 
 
Se diseñarán como libres o forzadas, dependiendo de las condiciones 
particulares de cada caso. Para agua de alta calidad o tratada, la conducción no 
deberá ser a cielo abierto.  
 
 Red de distribución 
 
La red de distribución comprende tuberías que van desde el tanque de 
distribución hasta las líneas que conforman las conexiones domiciliares. 
 
La red de distribución cuenta con una red principal; según el diseño, 
tendrán diámetros de 4 a ¾ de pulgadas. 
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2.3.3.1. Conducciones forzadas 
 
Se emplearán en las condiciones desde las captaciones hasta los tanques 
de almacenamiento y en las redes de distribución. En las conducciones 
forzadas se tendrán en cuenta los siguientes datos básicos para el cálculo 
hidráulico. 
 
En este caso en particular la red de distribución está constituida por 
ramales cerrados, debido a las características geométricas de la comunidad. 
Diámetros mínimos. 
 
Se recomienda un diámetro mínimo de 38 mm (1 ½ “). Atendiendo a 
razones hidráulicas o económicas podrán aceptarse diámetros hasta de 19 mm 
(3/4”). 
 
2.3.3.2. Fórmulas, coeficientes y diámetros de 
tuberías 
 
Para determinar las pérdidas de carga en las tuberías se utiliza la fórmula 
de Hazen Williams, que viene dada por: 
 
    
                    





Hf = pérdida de carga en metros 
 L  = longitud de diseño en metros  
Q  = caudal en litros por segundo 
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C  = coeficiente de fricción interno (para PVC (C=140), y para HG (C=100)) 
D  = diámetro interno en pulgadas 
 
Al conocer la altura máxima disponible por perder, se asume como Hf, con 
lo cual es posible encontrar el diámetro teórico. Al despejarlo de la fórmula, 
queda la siguiente expresión: 
 
   
(                    )      
         
 
 
Con el diámetro teórico, se selecciona el diámetro comercial superior y se 
calcula el Hf final. 
 
2.3.4. Bomba para el pozo perforado 
 
Para la perforación del pozo, es necesario tomar en cuenta el equipo de 
bombeo, la potencia del equipo entre otros. 
 
2.3.4.1. Especificaciones del equipo de bombeo 
 
 Previo al diseño de la línea de impulsión (bombeo), debe calcularse el 
caudal que se impulsará, el cual se denomina caudal de bombeo, que es el 
caudal suficiente para abastecer el consumo máximo horario en un determinado 
tiempo de bombeo.  
 
             




o El equipo de bombeo debe ser accionado por corriente eléctrica.   
o Con una potencia mínima de 60 kilovatio.   
o Con un diámetro de salida de 4 pulgadas.   
o Bomba de tipo sumergible.   
o La bomba estará protegida contra intemperie y abrasivos. 
 
2.3.4.2. Determinación de la potencia de la bomba 
 
 Es la fuerza necesaria para elevar el flujo estimado como caudal de 
bombeo desde el nivel dinámico de la bomba, hasta el tanque de 
almacenamiento. 
 
 Para esto se deben calcular pérdidas por fricción en la tubería del pozo, 
la altura desde la boca del pozo a la descarga, las pérdidas de carga en la línea 
de impulsión y la carga de velocidad, la potencia del conjunto deberá vencer la 
diferencia de nivel entre los 2 puntos y las pérdidas de carga en todo el 
trayecto, se determina por la siguiente ecuación: 
  
    
                   
            
 
 
   
(                    )      





Hf = pérdida de carga en metros 
L   = longitud de diseño en metros  
Q  = caudal en litros por segundo 
C  = coeficiente de fricción interno (para PVC (C=140), y para HG (C=100)) 
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D  = diámetro interno en pulgadas 
  
2.3.4.2.1. Carga dinámica total 
 
Es la unificación de todas las pérdidas que afectan la subida del agua al 
tanque de distribución. 
 
 Pérdidas por altura en la conducción 
 
Es la diferencia de altura entre la cota de captación en este caso la bomba 
y la cota de abastecimiento del tanque de distribución: 
 
     (                                   )  
                                            
                                                
 
 Pérdidas en la tubería de impulsión 
 
De la ecuación de Hazen Williams se calcula las pérdidas por fricción en la 
tubería: 
 
    
                       
              
         
 
 Pérdidas por velocidad 
  
Las pérdidas por velocidad se deben principalmente por la velocidad y la 
gravedad que actúa sobre el líquido. Se determina con la fórmula siguiente: 
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Hfv =  pérdida por velocidad 
G    =  gravedad : 9,58 m/s2.  
V    =  velocidad. 
 
 
Al sustituir los datos se obtiene el siguiente resultado: 
 
         
    
 
      
 
     
(    ) 
      
         
 
 Pérdidas menores 
 
Las pérdidas menores se atribuyen a pérdidas en accesorios que se 
utilizan en la línea de conducción, para el presente proyecto no existen muchos 
accesorios utilizados que signifiquen una pérdida significativa, por lo que se 
asume un 10 % de las pérdidas por fricción en la tubería de impulsión. 
 




Hfm = pérdidas menores 
Hf    = pérdida de carga en metros 
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Al sustituir los datos se obtiene el siguiente resultado: 
 
                           
 
 Carga dinámica total (CDT) 
 
Al haber calculado todas las pérdidas disponibles en la línea de impulsión 
se proceden a realizar los cálculos de la carga dinámica total: 
 
                         
                                       
             
 
 Potencia del equipo de bombeo 
 
La potencia de la bomba debe garantizar el buen funcionamiento del 
sistema, ya que es parte esencial de éste. Para obtener la potencia de la  
bomba se utiliza la fórmula siguiente: 
 
La potencia de la bomba está dada por la ecuación: 
 
   
     





PW = potencia de bombeo 
Q    = caudal 
Hf   = pérdida de carga en metros. 
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e    = eficiencia, se estima en un 70 %  
 
Al sustituir los datos se obtiene el siguiente resultado: 
 
   
           
       
            
 
 Golpe de ariete 
 
Se denomina golpe de ariete a la variación de presión en una tubería, por 
encima o por debajo de la presión normal de operación; ocasionada por rápidas 
fluctuaciones en el caudal, producida por la apertura o cierre repentino de una 
válvula o por el paro o arranque de la bomba. Este fenómeno puede provocar 
ruptura de la presión (presión positiva) o aplastamiento (presión negativa). 
 
Para los cálculos de la sobrepresión del golpe de ariete, antes es 
necesario realizar el cálculo de la celeridad y se utiliza la siguiente fórmula: 
 
   
    
  
     





Ce = celeridad o velocidad de onda en metros/segundo 
K  = módulo de elasticidad volumétrica del agua = 20 700 kg/cm2  
Epvc  = módulo de elasticidad de tubería de PVC = 28 100 kg/cm2  
Di = diámetro interno de la tubería de 4” = 106,42 mm 
Esp = espesor de la pared de la tubería de 4” = 7,12 mm 
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Al sustituir los datos se obtiene el siguiente resultado: 
 
   
     
  
              
            
           
 
Para realizar el cálculo de sobrepresión se utiliza la siguiente fórmula: 
 
   






Ce = celeridad o velocidad de onda en metros/segundo 
SP  = sobre presión en metros 
g = gravedad = 9,81 m/s2 
v = velocidad en m/s 
 
Al sustituir los datos se obtiene: 
 
   
           
    
        
 
De acuerdo con el valor anterior, se sumaría la altura del tanque: 
 
                         
Esta sería la presión soportada por la tubería, por lo que se utilizará una 
tubería de HG de 4 pulgadas, con un cheque después de la bomba para que el 








Fuente: elaboración propia. 
 
En el pozo se colocará una bomba sumergible de 5 etapas con motor de 
30 HP de 230 voltios trifásico. La conexión hidráulica se hará con tubería de 
diámetro de 4". 
 
Para la introducción de la energía eléctrica se extenderá una línea trifásica 





Fuente de agua Pozo mecánico
Pozo mecánico existente 8" a 300' profundidad
Profundidad de bomba 90,00         m
Nivel dinámico a boca de pozo 85,00         m
Altura a entrada tubería a tanque 21,00         m
Caudal requerido (145 GPM) 9,15           Lts/seg
Diámetro de tubería propuesto 4 "
Altura nivel dinámico a boca de pozo 85,00         m
Salida de pozo a descarga 21,00         m
Pérdida en línea de impulsión 0,98           m
Carga de velocidad 1,04           m
Pérdidas menores 0,10           m
Carga total 108,12      m
Potencia de bomba requerida 18,59         HP
Potenia de bomba propuesta 30,00         HP
Golpe de ariete
Celeridad 118,22      m/s
Velocidad real 4,51           m/s
Sobre-pPresión 54,40         m
Verificación 75,40         m  < 350 mC agua  (HG)
Tubería de impulsión HG de 4" tipo tiviano
DISEÑO LÍNEA DE IMPULSIÓN - BOMBA
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Fuente: Paisa.  Bombas. p. 18. 
 
2.3.4.3. Caudal de vivienda (Qv) 
 
El caudal de vivienda nos sirve para diseñar una red de distribución. Se 
determina por medio del caudal máximo horario dividido entre el número total 
de viviendas de una población. 
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2.3.5. Presión estática 
 
Se produce cuando todo el líquido existente en la tubería se encuentra en 
reposo. En la línea de distribución, la máxima presión estática no debe ser 
mayor de 60 metros de columna de agua, ya que con mayores presiones fallan 
los empaques de gritería y válvulas. La presión estática es igual al peso 
específico del agua, es decir, el peso del agua multiplicado por la altura 
(       )  
 
2.3.6. Presión dinámica 
 
Se produce cuando hay movimiento de agua. La presión estática modifica 
su valor disminuyéndose, debido a la fricción que causan las paredes de la 
tubería. La presión dinámica en un punto es la diferencia entre la cota 
piezométrica y la cota del terreno. La menor presión dinámica en las casas 
debe estar comprendida entre 4 y 15 metros de columna de agua, y la máxima 
presión dinámica es de 40 metros por columna de agua. 
 
2.4. Bases de diseño 
 






Tabla II. Bases de diseño 
 
DISEÑO AGUA POTABLE XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, 
ESCUINTLA 
      
Fuente de Agua   Pozo Mecanico 
Poblacion Actual        1 320,00  Habitantes 
Viviendas Actual            220,00  Viviendas 
Densidad de Poblacion                6,00  Habitantes por Vivienda 
Tasa de Crecimiento Anual 3,50%   
Periodo de Diseño              20,00  Años 
Poblacion Futura        2 627,00  Habitantes 
Viviendas Futuras            438,00  Viviendas 
Dotacion            200,00  Lts/hab/dia 
Factor de dia máximo                1,50    
Factor de hora máximo                2,00    
Caudal Medio                6,08  Lts/seg 
Caudal de Dia máximo                9,12  Lts/seg 
Caudal de Hora máximo              12,16  Lts/seg 
Porcentaje de Almacenamiento 25,00%   
Almacenamiento Diario            131,35  m3 
Tanque Metálico Elevado            100,00  m3 
Número  de veces a llenar durante el 
día                   1,3  Vez 
 
 















Fuente: elaboración propia. 
1 1 6 2 12 200 20,960 0,028
2 11 66 22 131 200 57,380 0,304
3 4 24 8 48 200 46,430 0,111
4 2 12 4 24 200 35,370 0,055
5 5 30 10 60 200 36,860 0,138
6 2 12 4 24 200 39,960 0,055
7 2 12 4 24 200 37,590 0,055
8 5 30 10 60 200 67,960 0,138
9 3 18 6 36 200 71,220 0,083
10 2 12 4 24 200 66,330 0,055
11 9 54 18 107 200 165,430 0,249
12 3 18 6 36 200 37,400 0,083
13 2 12 4 24 200 35,830 0,055
14 2 12 4 24 200 58,010 0,055
15 4 24 8 48 200 77,260 0,111
16 4 24 8 48 200 71,400 0,111
17 2 12 4 24 200 45,790 0,055
18 2 12 4 24 200 46,680 0,055
19 3 18 6 36 200 107,800 0,083
20 1 6 2 12 200 7,180 0,028
21 4 24 8 48 200 66,650 0,111
22 3 18 6 36 200 66,790 0,083
23 2 12 4 24 200 22,940 0,055
24 1 6 2 12 200 21,940 0,028
25 3 18 6 36 200 46,420 0,083
26 11 66 22 131 200 210,880 0,304
27 10 60 20 119 200 61,850 0,276
28 1 6 2 12 200 76,150 0,028
29 9 54 18 107 200 185,990 0,249
30 2 12 4 24 200 97,160 0,055
31 3 18 6 36 200 50,270 0,083
32 1 6 2 12 200 54,230 0,028
33 6 36 12 72 200 84,010 0,166
34 3 18 6 36 200 47,720 0,083
35 7 42 14 84 200 54,320 0,193
36 10 60 20 119 200 88,900 0,276
37 18 108 36 215 200 186,000 0,498
38 6 36 12 72 200 68,150 0,166
39 2 12 4 24 200 67,450 0,055
40 4 24 8 48 200 31,870 0,111
41 3 18 6 36 200 75,510 0,083
42 2 12 4 24 200 39,420 0,055
43 7 42 14 84 200 70,340 0,193
44 3 18 6 36 200 98,000 0,083
45 6 36 12 72 200 87,600 0,166
46 8 48 16 96 200 90,150 0,221
47 8 48 16 96 200 83,400 0,221
48 4 24 8 48 200 84,400 0,111
49 1 6 2 12 200 10,000 0,028
50 3 18 6 36 200 59,900 0,083
220 1320 438 2627 6,08102
TABLA DE CÁLCULO DE CAUDALES






Promedio  Ǭ 
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2.4.1. Cálculo de diseño hidráulico 
 
El cálculo del diseño hidráulico se realizó mediante el programa de 
computadora EPANET, el software de modelación hidráulica, versión 2.0. El 
programa trabaja mediante la simulación de las características hidráulicas de 
una red de distribución cerrada.  
 
EPANET es un programa de ordenador para el análisis de sistemas de 
distribución de agua potable. Aunque en general puede ser utilizado para el 
análisis de cualquier fluido no compresible con flujo a presión. 
 
La versión original del programa fue desarrollada en inglés por la EPA y ha 
sido traducida al español por varias instituciones. En España y Latinoamérica 
una de las de mayor difusión es la desarrollada por la Universidad Politécnica 
de Valencia. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Referencias: 
ID línea   =  Tubería número 
Nudo inicial    =  Nodo inicial 
Nudo final   =  Nodo final 
Longitud <M>  = Longitud (m) 
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Diámetro <MM>  =  Diámetro (milímetros) 
 
2.4.1.1. Resultados del programa EPANET 
 
A continuación se muestran en las figuras de la  11 a la 15, los resultados 
del programa EPANET. 
 



















ID línea.   =  Tubería número 
Caudal <LPS>  = Caudal medio hora (l/s) 
Velocidad <MPS>   =  Velocidad (m/s) 
Pérd unit <M/KM> =  Pérdida de presión (metros columna de 
agua/km)  
 
































ID.Nodo   =  Número de nodo 
Demanda <LPS>  = Caudal medio hora (l/s) 
Altura <M>   = Elevación del nodo 








Fuente: Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa. Diseño de agua potable. 
 
2.4.2. Tanque de almacenamiento 
 
En todo sistema, incluyendo aquéllos con abastecimiento por gravedad 
durante las 24 horas del día, debe diseñarse un tanque como mínimo para el 
almacenamiento del agua. 
 
 Se diseñó un tanque elevado de metal, con las siguientes funciones: 
 
o Compensar las demandas máximas horarias esperadas en la red de 
distribución 
o Almacenar agua en horas de poco consumo, como reserva para 
contingencias 
o Regulares presiones en la red de distribución 
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o Almacenar cierta cantidad de agua para combatir incendios 
 
Se podría suprimir el tanque de almacenamiento, sólo cuando la fuente 
asegure un caudal superior a 3 veces el consumo medio diario de la población, 
en toda época del año. En cuanto a la estructura que se va a utilizar, dependerá 
de varios factores: 
 
 Cuando hay niveles topográficos aprovechables en las cercanías de la 
localidad, que permiten obtener presiones aceptables con diámetros 
económicos, se emplearán tanques de concreto armado sobre el terreno o 
semienterrados (se prefieren los primeros por el poco mantenimiento que 
requieren durante su vida útil). Cuando las condiciones topográficas del 
terreno así lo requieran, se utilizarán tanques elevados, ya sea de 
concreto armado, pretensado, postensado o de metal. 
 
 Los tanques de almacenamiento normalmente son abastecidos por 
bombeo, en el que se tendrá en cuenta el período de bombeo, período de 
diseño y las variaciones horarias en el consumo; además, se deberán 
tomar en cuenta aspectos como: el nivel mínimo del agua en el tanque 
que sea suficiente para conseguir las presiones adecuadas en la red de 
distribución. 
 
Además, deberá proveerse de un paso directo que permita mantener el 
servicio, mientras se efectúe el lavado o reparación del tanque (by-pass). Todos 
los tanques deberán tener los siguientes dispositivos: 
 
 Cubierta hermética que impida la penetración del exterior de agua de 
lluvia, polvo, aves, entre otros, con su respectiva escotilla de visita para 
inspección y limpieza. 
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 Tubo de ventilación, que saque el aire durante el llenado, en diámetro no 
menor de 2”, con abertura exterior hacia abajo y provista de rejilla, que 
impida la entrada de insectos. 
 Válvula de flote y cierre automático, cuando el depósito se ha llenado (si lo 
cree necesario el diseñador). 
 Tubería de entrada al tanque que estará situada cerca del acceso para 
facilitar el aforo en cualquier momento. 
 Diámetro mínimo de la tubería de rebalse, que será igual al de la tubería 
de entrada al tanque. 
 Escaleras interiores y exteriores, en caso de que las dimensiones excedan 
1,20.  
 Un tubo de desagüe con un mínimo de 4" con su correspondiente llave de 
paso. 
 
2.4.3.  Determinación de volumen 
 
Para la determinación de volumen se tomarán en cuenta los siguientes 
factores: 
 
 El volumen de compensación en sistemas por gravedad se adoptará del 
25 % al 35 % del consumo medio diario y por bombeo de 35 % al 50 %. 
 Para poblaciones menores de 1 000 habitantes, el 35 % del consumo 
medio diario de la población, en este no se consideran para 
eventualidades. 
 Para poblaciones entre 1 000 y 5 000 habitantes, el 35 % del consumo 
medio diario, más un 10 % para eventualidades. 
 Poblaciones mayores de 5 000 habitantes, el 40 % del consumo medio 
diario, más un 10 % para eventualidades. 
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 En el caso de sistemas por bombeo, la reserva mínima deberá ser la del 
35 % al 50 % de un día de consumo medio, salvo en los casos en que se 
necesite proveer una capacidad adicional para contingencias o 
incendios. 
 
2.4.4. Diseño del tanque de distribución (tanque elevado) 
 
 Como la topografía del lugar es plana y no existe una elevación natural, 
se propone construir un tanque elevado de almacenamiento o distribución.  Este 
tendrá como principales objetivos suministrar agua a la población durante todo 
el día, no importando las variaciones de consumo que se tengan y la de tener 
agua en reserva por cualquier suspensión del agua de la fuente, por lo que es 
muy importante para el funcionamiento del diseño del proyecto.  
 
El volumen del tanque de distribución o almacenamiento en metros 
cúbicos, es el siguiente: 
   
      (
            
      
) 
 
      (
               
      
)  (
      
     
)           
 
 Se propone un tanque de 100 m3. 
 
El tanque será de forma cilíndrica, por trabajar de mejor forma, 
apoyándose del terreno por medio de una torre de soporte de una altura 
previamente establecida, la cual descansará a la vez en sus cimientos. 
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La cubierta del tanque: su función es cubrir el tanque de la intemperie, en 
esta se encuentra el acceso al interior del tanque y tiene además, un área de 
ventilación.  Para este caso se diseñará una cubierta cónica que tendrá una 
altura de 0,75 metros de alto. 
 
Cuerpo del tanque: las paredes del cilindro y el fondo soportarán la 
presión ejercida por el agua y se construirá utilizando lámina negra Norma 
ASTM A-36.  
 
2.4.5. Memoria cálculo estructural   
 
Se deben tomar en cuenta para el cálculo estructural, el peso del tanque, 
la fuerza sísmica, ubicación, centro de gravedad, entre otros. 
 
2.4.5.1. Diseño de la estructura portante 
 
El aspecto a considerar y que es de importancia en el diseño estructural 
portante es la inclusión de las cargas sísmicas, la mayor parte del peso del 
tanque está ubicado en la cuba, se considera que la fuerza sísmica actúa sobre 
el centro de gravedad. Las columnas se diseñan para soportar el peso de la 
cuba y los esfuerzos generados por la carga sísmica, recomendable que sea 
mayor del 20 % de las cargas verticales.  
 
2.4.5.2. Dimensiones del tanque elevado 
 
         
 




V = volumen 
π = 3,1416 
r  = radio 
h = altura 
                        
                     
 
2.4.5.2.1. Fondo del tanque 
 
El fondo tendrá cono invertido para soportar mayores presiones, la altura 
del cono se dimensionará asumiendo una altura que se debe encontrar en el 
rango de:                             ,  
 
                            
                                                                 
 
2.4.5.3. Datos tanque elevado propuesto 
 
Datos proporcionados  
 
Volumen tanque (Vrequerido) = 100,00  m³ 3 510,52 pie³ 








Dimensionamiento del tanque  
Diámetro Cuerpo (Dcuerpo)= 4,50 m 
 14,76 pie 
Constante C a utilizar = 1,40  
Altura Cuerpo (hcuerpo) = 6,30 m 
 20,66 pie 
Altura Techo (htecho)= 0,75 m 
 2,46 pie 
Pendiente Techo (β) = 18,43 ⁰ 
Srequerido anillo de 
coronamiento = 
0,8714 pul3 
Sección Propuesta = L4X4X1/
4 
 
Sx,y = 1,0300 pul3 
Altura Fondo (hfondo)= 0,75 m 
 2,46 pie 
Radio del disco (d) = 2,37 m 
 7,78 pie 
Hcm = 18,15 m 
 59,53 pie 
 
Volumen total; se obtiene sumando el volumen del cilindro y el fondo 
cónico se obtiene el volumen total de almacenamiento del tanque. 
 
Volumen De Agua En Tanque 
Volumen cuerpo= 99,431565 m³ 
Volumen fondo = 3,886718 m³ 
Volumen Nominal = 103,318283 m³ 








2.4.5.4. Diseño del tanque 
 
Por lo tanto el dimensionamiento del tanque si cumple con la demanda 
exigida  por  el  volumen  necesario  del tanque de distribución, la cual es de 
100 m3. 
 
Torre de soporte: los tanques elevados se apoyan sobre el terreno por 
medio de una torre, la cual está constituida generalmente por 4 columnas con 
una ligera inclinación y una serie de elementos diseñados a compresión y 
tensión (breysas).  
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016. 
 
Cimentación del tanque: está constituida por zapatas aisladas cuadradas y 
reforzadas en ambos sentidos y un cimiento corrido. La columna metálica se 
colocará sobre un pedestal de concreto, el cual será apoyado a su vez sobre la 
zapata aislada.   
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De acuerdo a las condiciones locales, la cimentación se hallará sometida a 
la acción de las siguientes fuerzas: 
  
 Peso propio de la estructura   
 Peso del agua   
 Fuerza de viento o de sismo  
Diseño de las paredes del tanque: la carga ejercida sobre las paredes del 
tanque se puede definir por la fórmula que se describe a continuación: 
 




T = carga ejercida sobre la pared  
P = carga ejercida por el agua en kg/m  
r  = radio del tanque en metros  
h = altura del tanque en metros  
γ = peso específico del agua 1 000 kg/m³ 
 
De esta fórmula se obtiene la carga ejercida en el cono inferior y el primer 
anillo que es donde actúa la mayor presión, la cual  es igual a:   
 
                                                              
 
Tomando una franja unitaria de 1 metro en el perímetro del tanque:  
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Para el cálculo del espesor de la lámina a utilizar, se toma una resistencia 
de acero: 
 
                                        
 
Calculando el esfuerzo de trabajo de tensión  
 
                                                  
 
Calculando el área de acero (As):   
 




       
        
           
 
Se tomará una franja unitaria de 1 metro de altura,  se obtiene el espesor 
(t) del tanque. 
 





      
   
       , con lámina 3/16” (0,476 cm), 0,11< 0,476 cm  
 
Haciendo el mismo análisis para los siguientes anillos y la cubierta a un 
tercio de la altura del cuerpo del tanque.  
 
                
                                                    
Tomando una franja unitaria de 1 metro en el perímetro del tanque:  
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Para el cálculo del espesor de la lámina a utilizar, se toma una resistencia 
de acero:   
 
                                        
 
Calculando el esfuerzo de trabajo de tensión 
  
                                                  
 
Calculando el área de acero (As):   
 




          
        
          
Se tomará una franja unitaria de 1 metro de altura,  se obtiene el espesor 
(t) del tanque. 
 





     
   
          
 
con lámina 3/16” (0,476 cm), 0,368 < 0,476 cm  
 
Por análisis se toman los espesores mínimos de lámina negra Norma 
Ha36 de 3/16 de pulgada, en el cono inferior y el primer anillo, los anillos 
superiores y la cubierta se propone un espesor de 3/16 de pulgada.   
 
Diseño de la torre de soporte   
 
Las cargas ejercidas sobre las torres de soporte serán las siguientes:  
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   [(      )       ]  [(     
 
 




r  = radio del tanque en metros  
H = altura del tanque en metros 
h = altura del cono en metros  
γ  = peso específico del agua  1 000 kg/m³ 
 
   [(            )       ]  [(         
 
 
)       ] 
                 
 
La carga para soldadura (f) se encuentra en función del peso total del 




     
 
           
         





                   
 
Según la AISC, este valor  comparado con la resistencia aproximada que 
resiste la soldadura (2 000 lb/pulg²), se encuentra dentro de los límites 
aceptables del diseño de soldaduras. 
 
Cálculo del peso del acero 
 
         




       (      )
 
  




Peso específico del acero P. E. = 490 lb/pie³ = 7 800 kg/m³   
t    = espesor lámina de acero = 0,00635 metros (1/4 plg)  
Pi  = constante para el cálculo del área de un círculo  
    = diámetro del cilindro en metros    
h   = altura del cilindro en metros  
Ac = área del cilindro en metros cuadrados  
As = área del cono superior en metros cuadrados  
Ai  = área del cono inferior en metros cuadrados 
hs = altura del cono superior en metros  
hi  = altura del cono inferior en metros  
r    = radio del cilindro y de los conos en metros 
 
                      
           (           )
 
          
           (         )
 
          
          (                     )                             
                                      
                                              
 
Se usará 110 000 kg. 
 
Carga para cada columna 
Carga exacta por columna = 27 500 kg o 27,5 toneladas; por estar las 
columnas inclinadas, este valor estará en función de una carga resultante.  Esta 
se calcula encontrando el ángulo de inclinación de las columnas de la torre. 
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El valor de la carga queda 
 
   
 
    
 
        
        
           
 
 
Cálculo fuerza de sismo   
 
Se tomará un valor del 20 % de la carga total, aplicable sobre el tanque en 
dos sentidos. 
 
                             
                   
 






Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016.  
 
Cálculo momento de sismo (MS) 
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Sumatoria de momentos en el punto C será igual a cero y positivos en el 
sentido de las agujas del reloj.   
 
MS   = 11 ton * 15,00 m = 165 ton – m    
ΣMC = 0 + ↑  
Fs * (H – T) * L  
11 Ton * (15,00 m) − T * (8,77 m) = 0  
T      = 18,81 ton 
 
Sumatoria de fuerzas: 
   
ΣM Fy C = 0 + ↑  
Cr + T = FyC  
27,81 + 18,81 = 46,62 ton 
 
ΣM F y T = 0 + ↑  
Cr - T = FyT  




















Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016. 
 
El uso de columnas de tubo redondo presenta las siguientes ventajas: la 
excelente resistencia a la torsión, misma rigidez en todas direcciones y costo; 
por lo que hace a la sección la más usada en este tipo de estructuras. 
   
El manual de AISC contiene las dimensiones de estas secciones y las 
clasifica en estándar, extra fuerte y doble extra fuerte.  Definida la carga de 
diseño y la longitud, se diseña la columna,  según el siguiente orden:  
 
 Paso 1: suponer una sección tentativa, anotar los datos de su área y su 
radio de giro mínimo consultando las tablas del manual AISC. 
 Paso 2: calcular la relación de esbeltez KL/r; siendo L la longitud de la 
columna.  Para el valor de K se supone un valor igual a uno.   
 Paso 3: calcular Fa, para el esfuerzo unitario permisible, mediante las 
tablas del manual AISC.   
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 Paso 4: multiplicar el Fa encontrado en el paso 3, por el área de la sección 
transversal; este producto dará las cargas permisibles sobre la sección de 
la columna.   
 Paso 5: comparar la carga permisible encontrada en el paso 4, con la 
carga de diseño; si la carga permisible en la sección propuesta es menor 
que la de diseño, probar una sección mayor y seguir el mismo 




Datos: tubo redondo de 8 plg, cédula 40.  
Carga de diseño = 46,62  ton = 102,75 Kips 
Área = 8 399 plg²  
Radio de giro = 2,94 plg  




Calculando relación de esbeltez Kl. /r, donde K= 1 
 
           
      
    
          
 
Paso 3  
 
Según el manual de  AISC, de acuerdo con el valor de relación de 
esbeltez se obtiene un valor  de:   
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Calculando la carga permisible P, se obtiene: 
   
                
                                             
 
Pasos 4 y 5.   
 
Comparación de cargas:   
 
162 Kips >102,75  Kips; si chequea, se usarán columnas de sección 
circular de 8 plg, cédula 40. 
 
 Diseño de tensores   
 
Para el cálculo de la  sección de la pieza que se va a utilizar a tensión, 
como no existe peligro de pandeo, se divide la carga entre el esfuerzo de 
trabajo a tensión del acero, lo que da el área neta necesaria de la sección 
transversal (Areq = t / FS), de aquí la selección de la sección que tenga dicha 
área.   
 
El tipo de pieza a usar puede depender más del tipo de su conexión en el 
extremo que de cualquier otro factor, pudiéndose utilizar cualquier tipo de perfil.   
 
Para el diseño de los tensores se seleccionó un perfil L, con las siguientes 
propiedades de diseño del manual AISC:   
 
 Datos generales para el diseño:   
 Carga de diseño (P) = 11 toneladas  
 Dimensiones = 4 * 4 plg  
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 Espesor = 3/4 plg  
 Área = 5,44 plg² = 35,10 cm2  
 Peso por pie lineal = 38,65 lb  
 Radio de giro en X y Y = 1,27 plg 





    
 
  
      
          
 




    
       
          
 
Comparando los valores de las áreas: 35,10 > 34,96 cm2 
 
Se propone utilizar tensores de perfil L de 4” x 4” de espesor 3/16”, para 
todas las piezas inclinadas, ya que se calculó con la carga más crítica, para 
obtener un promedio. 
 
 Diseño de pieza horizontal   
 
La función de este elemento al igual que los tensores es contrarrestar la 
acción de la fuerza sísmica.  Se seleccionará una pieza la cual será analizada 
por esfuerzos a compresión y flexión, aplicando la fórmula de combinación de 
esfuerzos. 
 
Para el diseño de este elemento se deberán seguir los pasos que a 
continuación se indican: 
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 Paso 1: suponer una sección tentativa, anotar los datos de su área y su  
radio de giro mínimo consultando las tablas del Manual AISC.   
 Paso 2: calcular la relación de esbeltez KL/r; siendo L la longitud del 
elemento.  Para el valor de K se supone un valor igual a uno.   
 Paso  3: calcular Fa, para el esfuerzo unitario permisible, mediante las 
tablas del manual AISC.   
 Paso 4: multiplicar el Fa encontrado en el paso 3, por el área de la    
sección transversal; este producto dará la carga permisible sobre la  
sección del   elemento.   
 Paso 5: comparar la carga permisible encontrada en el paso 4, con la 
carga de diseño; si la carga permisible en la sección propuesta es   menos 
que la de diseño, probar una sección mayor y seguir el mismo  
procedimiento.   
 Paso 6: aplicar la fórmula de combinación de esfuerzos axiales para  un 
valor máximo o igual a uno; de lo contrario probar una sección mayor y 




Datos para el diseño:   
 
Tubo redondo de 6 plg, cédula 40  
Carga de diseño = 11 ton = 24,24 Kips  
Área = 5,58 plg²  
Carga puntual (peso aproximado de una persona) = 200 lb  
Peso por pie lineal = 20 lb 
Radio de giro = 2,25 plg  
Centroide diámetro externo = 3,3125 plg  
Longitud (1er. arriostre) = 8,77 m = 345,27 plg   
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Momento de inercia I = 28,14 plg   
Fb = esfuerzo de trabajo a flexión = 0,5 * Fy según AISC  
Fb = 0,5 * 36 000 lb/plg2  = 18 000 lb/plg2  
Fa= 6 200 lb/plg2  
  




Calculando relación de esbeltez   
Kl / r, donde K = 1   




Según el manual AISC para una relación de esbeltez de 153,46 se tiene 
un: 
 




Calculando la carga permisible P, se obtiene; 
  
P = Fa * área = 6,22 Kips / plg2 * 5,581 plg2 = 34,71 Kips   
 
Paso 5 
   
Comparación de cargas: 
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34,71 Kips > 24,24 Kips    chequean por compresión   
 
Paso 6 
   
Momento actuante  
 
                                                         
   
   
 
 




   
         
 
 
         
 
                               
 
                      
 







    
 
  




P  = carga de diseño o de sismo  
A  = área de la sección  
Fa = esfuerzo unitario permisible 
M  = momento actuante  
C  = distancia del centroide a la fibra más extrema o radio externo  
I    = momento de inercia  
Fb = esfuerzo de trabajo en flexión 
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Se puede utilizar tubo de 6 pulgadas de diámetro para todas las piezas 
horizontales, ya que se calculó con la carga más crítica, para obtener un 
promedio.  
 
Información para soldadura y colocación de pernos   
 
La soldadura resiste aproximadamente 2 000 lb/plg, para calcular la 
longitud de soldadura de un miembro, se debe relacionar esta resistencia con la 
carga actuante en el miembro y la longitud total del mismo disponible para 
soldadura. 
  
La resistencia del acero en corte es de 10 000 lb/plg² aproximadamente; 
para calcular la cantidad de pernos de determinado diámetro en una unión, los 
cálculos se reducen a la simple división de la carga actuante en el miembro y la 
resistencia máxima del acero en cortante.  Se propondrá un detalle de unión 
para tensores, usando la carga más crítica:   
 
Carga Crítica T = 32 ton  




    
 
  
      
          
 
 
Carga Crítica T = 32,16 ton = 70,88 kips  
Resistencia de soldadura Rs = 2 000 lb/plg= 2 kips /plg  







     
   
          
 
 
Dimensiones de pernos 
   
A  = área neta necesaria         






     
    
           
Según tablas  del manual AISC, un perno de 1½ pulgada le corresponde 
un área de 1,77 plg2; por lo tanto se utilizarán 4 pernos en cada unión para 
cubrir un área de acero de 7 088 plg2.   
 
 Diseño de la placa de base para las columnas   
 
Es necesario que la base de la columna y la placa estén en contacto total, 
para prevenir la falla por punzonamiento en el concreto.  Por  soldadura se 
deberá fijar la columna a la placa y éstas a su vez se fijan a la cimentación,  
utilizando tornillos de anclaje.  
 
La carga de la columna está dividida por el área de la placa base, entre el 
esfuerzo  unitario  de compresión permisible del concreto, que puede ser de 
0,25 f¨c, estando toda el área cubierta por la placa, e igual a 0,375 f¨c, cuando 
el área de la placa es un tercio del área del concreto. 
 
Normalmente en el concreto con f¨c = 4 000 lb/plg2 (281 kg/cm2), el 
esfuerzo permisible (Fp), puede ser de concreto de 1 000 o 1 500 lb/plg2, según 
sea el área a cubrir de la placa.  El espesor de la placa se analizará como un 
voladizo invertido, cuyo momento máximo se ubica en el borde de la columna.  
68 
Para determinar la sección y espesor de la placa base, se encuentra como se 
indica:   
 




Pt  = carga total de la columna en libras  
Fp = esfuerzo permisible de compresión en el pedestal de concreto en lb/plg².  
Se usará Fp como 0,25 f‟c  
A req = área requerida de la placa en plg²   
Carga total = peso del tanque lleno + peso total de la torre de soporte 
El manual AISC contiene los pesos por pie lineal para cada uno de los 




Peso total columna            = longitud total * peso por pie líneal  
Peso total de columnas      = 205 pies * 28,55 lb / pie = 5 852,75 lb  
Peso total pieza horizontal = 380 * 20,00 lb / pie = 7 600 lb  
Peso total de tensores        = 725 * 12,80 lb / pie = 9 280 lb 
Peso total de la torre de soporte = Wtotal columna + Wtotal piezas horizontal + Wtotal tensores   
Peso total de la torre de soporte = 5 852,75 lb.+ 7 600 lb + 9 280 lb  
Peso total de la torre de soporte = 22 732,75 lb = 22,7 Kips  
Carga total (Pt)                           = Wtanque lleno (carga resultante (C.R.)) + Carga 
total de la torre de soporte.  
 
             (     )                                  
 
Esfuerzo permisible del concreto:  
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Área requerida de la placa: 
  
Sustituir:  




         
         
 
 
Como el tubo es de 8 plg y un lado de 8,18 plg.  Entonces el espacio es 
muy reducido para la colocación de los tornillos de anclaje, por lo que se usará 














t    = espesor de la placa en plg.  
P   = presión real sobre el pedestal de concreto = 465,03 lb/plg2  
m  = proyección de la placa por fuera de la columna en 2 plg.   
Fb = esfuerzo permisible en la fibra extrema de la placa de apoyo  
Fb = 27 000 lb/plg2  
 
Las especificaciones del manual AISC señalan el valor de Fb como 
0,75Fy; para acero A-36. 
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Calculando el espesor t 
 
  √
           
      
           
 
Con un espesor de 0,46 plg, se propone una placa 12 por 12 pulgadas 
cuadradas, más 2 pulgadas para la sujeción de los pernos, con un espesor 
comercial de (0,50 plg) igual a 1/2 plg.  
 
 Diseño de la cimentación del tanque 
 
Diseño del pedestal: con frecuencia se utilizan los pedestales como 
elementos de transición entre las columnas metálicas  y las zapatas.  Se 
justifica el uso de  pedestales, principalmente por:   
 
Distribuir la carga en la parte superior de la zapata; esto puede aliviar la 
intensidad de la presión de apoyo directa en la zapata, o simplemente puede 
permitir una zapata más delgada con menos refuerzo.   
 
Permitir que la columna termine en una elevación más alta y no permitir el 
contacto de esta con el suelo y evitar la corrosión, además, en casos donde se 
tienen que colocar zapatas a profundidades considerables.   
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Pasos para el diseño de los pedestales.  
 
o Paso 1   
 
Dimensionamiento del pedestal.  
 




h = altura del pedestal  
a = ancho del pedestal  
h = 3 * 0,45 = 1,35 m    h = 1,40 m. 
 
o Paso núm. 2 
 
 Refuerzo del pedestal  
 
Relación de esbeltez: permite determinar con certeza si se trata de una 
columna corta, intermedio o larga.  El manual ACI señala los siguientes 
parámetros:   
 
Esbeltez  columna corta  21   
21 ≤ Esbeltez < 100  Columna intermedia   
Esbeltez columna larga 100   
 
Para calcular la esbeltez de una columna, se debe aplicar la siguiente 
fórmula: 








K  = factor de pandeo, se tomará K = 1  
Lu = longitud libre entre apoyos  
r    = radio de giro de la sección.   
 
El manual ACI especifica  
 
r = 0,3 * b para columnas cuadradas o rectangulares (b < h)  
r = 0,25 * d para columnas circulares (d = diámetro)   
 
Calculando la relación de esbeltez así: 
 
      
        




10  <  21 es columna corta   
 
Carga axial: se considera despreciable el momento causado por la 
componente horizontal de la carga total de la columna, debido a que el ángulo 
de inclinación de la columna metálica trasmisora de la fuerza es muy pequeño.  
El manual ACI propone la siguiente fórmula para el cálculo de la resistencia 
última a compresión pura en una columna corta. 
 





Pu = resistencia última de la columna  
Φ  = factor de compresión igual a 0,75 según ACI 10.3.3  
Ag = área de la sección de la columna en cm²  
As = área de acero en cm²  
f ‟c = resistencia nominal del concreto en kg/cm²  
f y  = resistencia a fluencia del acero   
 
Se tomará un f„c de 281 kg/cm² y se usarán varillas de acero grado 40.  
 
Calculando la resistencia última. 
  
Se prueba con el As mínimo, para  el cual  el manual ACI  especifica el 1 
% del área de la sección. 
  
          [             (        )    (        )]  




Pu columna propuesta > Pu total de cada columna  
884,18 kips > 66,965 kips, usar Asmín 
Usar 8 varillas núm. 6, que cubre un área = 22,80 cm²  
Asmin = 0,01  (45²) = 20,25 cm
2 
 
Armado propuesto: para el refuerzo por corte, el manual ACI señala un 
espaciamiento mínimo igual o menor que la mitad del diámetro efectivo y un 
recubrimiento mínimo de 2,5 cm, en cada lado.  Para este caso se tomará un 
recubrimiento de 7,5 cm.  
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Espaciamiento por corte: S  ≤  d/2  
d = lado de la sección – 2 veces el recubrimiento   




       
El  armado  propuesto  será  de  8  varillas  núm.  6 + estribos núm. 3 @ 
15 centímetros;  para  confinar,  en  cada  extremo  se colocaran los primeros 
10 estribos @ 7,5 centímetros. 
 
2.4.5.5. Diseño de zapatas 
 
Las fuerzas laterales siguiendo un criterio conservador podrán reducirse a 
una fuerza concentrada Fs. aplicada a una altura H. Esta fuerza concentrada 
dará lugar a un momento flector respecto de la base, que producirá esfuerzos 
de tensión sobre las columnas del lado en que se considere que actúa la fuerza 





















Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016. 
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NOTA: para que no exista corrimiento en las zapatas se utilizaran vigas 
conectoras que ejercerán amarre entre estas. 
 
2.4.6. Obras de arte 
 
A continuación una breve descripción de obras de arte. 
 
2.4.6.1. Caja rompepresión 
 
La caja rompepresión son dispositivos que se utilizan para reducir la 
presión del agua y evitar así el rompimiento de la tubería. Pueden ser 
necesarias tanto en la conducción como en la distribución. La caja puede ser 
hecha de concreto armado, de block reforzado, de ladrillo tuyuyo o de 
mampostería. 
 
Para localizar las cajas rompepresión en una línea de conducción, se 
recomienda colocarlas a menos de 90 mca. (metros columna de agua) de 
presión estática. Y para la línea de distribución, la localización se rige por el 
hecho de que los empaques de las válvulas de flotador se arruinan cuando se 
someten a presiones altas, por lo que no deberán ser sometidas a una carga 
estática de 60 mca. La diferencia entre ambas es que la caja de rompepresión 
solamente tiene válvula de flote cuando distribuye. 
 
En este diseño no se utilizarán cajas rompepresión, debido a los pocos 





2.4.6.2. Profundidad de zanja para la colocación de 
tubería 
 
La zanja deberá ser lo suficientemente amplia para permitir un acomodo 
correcto de la tubería. En las especificaciones técnicas para la construcción de 
acueductos rurales, Unepar establece que las zanjas deberán tener como 
mínimo un ancho de 0,40 metros, y la profundidad mínima de 0,60 metros sobre 
la corona (nivel superior del tubo). Si los terrenos se dedican a la agricultura, la 




Como parte de la red de distribución se deben considerar las conexiones 
domiciliares y los llenacántaros. 
 
Las conexiones domiciliares están compuestas de una llave de chorro y 
los accesorios necesarios. Para que el costo de las conexiones sea lo más bajo 
posible, se construyen inmediatas al cerco de la propiedad. 
 
 Los llenacántaros se emplean en dos casos: 
 
o Cuando la fuente es un pozo del cual se extrae agua con una bomba 
de mano y se surte a varias familias. 
o Cuando existe una red de distribución, pero hay viviendas que están 






2.4.6.4. Diámetro, tipo y clase de tubería 
 
Toda tubería tiene tres características principales, que son: diámetro, 
clase y tipo. 
 
Respecto al diámetro, comercialmente las tuberías se asignan por un 
diámetro nominal, que difiere del diámetro interno de conducto. 
 
La clase se refiere a la norma de fabricación, íntimamente relacionada con 
la presión de trabajo. 
 
 El tipo de tubería se refiere al material del que está hecha; los materiales 
que se emplean actualmente son el hierro fundido, el acero, el acero 
galvanizado y el cloruro de polivinilo. 
 
o Tubería de PVC: el cloruro de polivinilo (PVC) es el material que más 
se emplea actualmente. Es más liviano, fácil de instalar, durable y no 
se corroe, pero es frágil y se vuelve quebradizo al estar a la 
intemperie. Para sistemas rurales de abastecimiento de agua se 
utiliza la cédula 40. 
 
o Tubería de acero galvanizado: el acero galvanizado tiene su 
principal aplicación cuando queda a la intemperie, ya que enterrado 
se corroe. Generalmente se le conoce como hierro galvanizado, 
cuando en realidad es acero galvanizado. La tubería se fabrica con 





El presupuesto se elaboró calculando la cantidad de materiales, mano de 
obra (tanto calificada, como no calificada), con base en precios manejados en la 
región, de esta manera se obtienen los costos directos; luego se calculan los 
costos indirectos (gastos administrativos, utilidades, entre otros); con el total de 
lo mencionado se obtendrá el costo de ejecución del proyecto del sistema de 
agua potable. Ver tabla III, donde se proporciona el resumen del presupuesto. 
 
Tabla IV. Presupuesto de sistema de agua potable 
 
 





NO DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Precio Unitario TOTAL
1 POZO MECÁNICO Unidad 1,00               428 374,80Q                 428 374,80Q                 
2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE BOMBA Unidad 1,00               238 978,60Q                 238 978,60Q                 
3 BOMBA E INSTALACIÓN Unidad 1,00               117 924,80Q                 117 924,80Q                 
4 EQUIPAMIENTO DE BOMBA Unidad 1,00               48 791,95Q                   48 791,95Q                   
5 CASETA PARA EQUIPOS DE 2.80mx3.30m Unidad 1,00               32 660,50Q                   32 660,50Q                   
6 TANQUE ELEVADO METALICO DE 80 m3 Unidad 1,00               300 918,20Q                 300 918,20Q                 
7 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 4" ml 422,24          200,30Q                         84 574,67Q                   
8 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 3" ml 231,73          156,30Q                         36 219,40Q                   
9 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 2 1/2" ml 72,79            99,30Q                           7 228,05Q                     
10 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 2" ml 483,19          82,20Q                           39 718,22Q                   
11 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 1 1/2" ml 403,98          76,63Q                           30 956,99Q                   
12 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 1 1/4" ml 133,44          55,50Q                           7 405,92Q                     
13 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 1" ml 2 267,17       45,30Q                           102 702,80Q                 
14 CONEXIONES DOMICILIARES Unidad 220,00          1 419,80Q                     312 356,00Q                 
15 VALVULA DE CONTROL DE 4" Unidad 1,00               6 443,10Q                     6 443,10Q                     
16 VALVULA DE CONTROL DE 3" Unidad 2,00               3 742,50Q                     7 485,00Q                     
17 VALVULA DE CONTROL DE 2" Unidad 1,00               2 744,90Q                     2 744,90Q                     
18 VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2" Unidad 1,00               5 100,00Q                     5 100,00Q                     
19 PRUEBA DE PRESIÓN Y DESINFECCIÓN DE TUBERIA ml 4 014,54       3,85Q                             15 455,98Q                   
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                                          
ALDEA XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
TOTAL DE PROYECTO 1 826 039,87Q                                   
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CANTIDAD: 1,00                                           TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA: Global
Unidad Cantidad Costo Unitario Sub-Total
MATERIALES
1 POZO MECÁNICO DAHO POZOS Unidad 1,00 333 846,75Q     333 846,75Q                        
2 -Q                                     
3 -Q                                     
4 -Q                                     
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 -Q                                     
2 -Q                                     
Mano de Obra -Q                                     
Prestaciones 25,00% -Q                 -Q                                     
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 -Q                                     
2 -Q                                     
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 30 046,20Q       
2 Herramienta y equipo 0,00% -Q                 
3 Imprevistos 0,00% -Q                 363 893,00Q                        
4 Utilidad 8,00% 29 111,40Q       
6 Impuestos y retenciones 9,00% 35 370,40Q       428 374,80Q                        
TOTAL DEL RENGLÓN 428 374,80Q                                    
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
POZO MECÁNICO
428 374,80Q                                
333 846,80Q                                     
Descripción
PRECIO UNITARIO TOTAL 428 374,80Q                                    
333 846,80Q                                                     
-Q                                                                  
-Q                                                                  
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLON: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE BOMBA
CANTIDAD: 1,00                                           TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Varilla de cobre de 1/2"x6' P/tierra Unidad 4,00 100,00Q            400,00Q                           
2 Conducto THWN #1 ml 50,00 25,00Q              1 250,00Q                        
3 Terminal a compresión para varilla Unidad 1,00 50,00Q              50,00Q                             
4 Grapa de cobre para varilla Unidad 1,00 50,00Q              50,00Q                             
5 Equipo monofásico de 30HP 480 Voltios Unidad 1,00 7 475,20Q         7 475,20Q                        
6 Conector de cobre UCC varilla/cable #2 Unidad 4,00 44,00Q              176,00Q                           
7 Generador de 50KVA Diesel Transferencia Manual Unidad 1,00 150 000,00Q     150 000,00Q                    
8 Alambre de cobre 1/0 para conectar varilla de cobre ml 20,00 25,00Q              500,00Q                           
9 Arrancador suave para bomba de 40HP con interruptor Unidad 1,00 1 000,00Q         1 000,00Q                        
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Instalación de equipo Unidad 1 15 000,00Q       15 000,00Q                      
2 -Q                                
Mano de Obra 15 000,00Q                      
Prestaciones 25,00% 15 000,00Q       3 750,00Q                        
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 -Q                                
2 -Q                                
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 16 168,60Q       
2 Herramienta y equipo 2,50% 4 491,30Q         
3 Imprevistos 1,50% 2 694,80Q         203 005,90Q                    
4 Utilidad 8,00% 16 240,50Q       
6 Impuestos y retenciones 9,00% 19 732,20Q       238 978,60Q                    
 TOTAL DEL RENGLÓN 238 978,60Q                                  
PRECIO UNITARIO TOTAL 238 978,60Q                                  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
238 978,60Q                                01 ENERO DEL 2019
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE BOMBA
Descripción
160 901,20Q                                                 
18 750,00Q                                                   
-Q                                                             
179 651,20Q                                  
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLON: BOMBA E INSTALACIÓN
CANTIDAD: 1,00                                           TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Bomba sumergible de 12 etapas acero inoxidable
480V, 30HP, 500', 50GPM Unidad 1,00 60 000,00Q       60 000,00Q                          
2 Tuberia HG de 3"  tipo liviano para Impulsion Unidad 21,83 350,00Q            7 640,50Q                            
3 Tee HG de 3" Unidad 2,00 125,00Q            250,00Q                               
4 Codo HG de 3" Unidad 2,00 70,00Q              140,00Q                               
5 Valvula de cheque vertical de 3" Unidad 1,00 750,00Q            750,00Q                               
6 Funda de enfriamiento de 3" Unidad 1,00 684,00Q            684,00Q                               
7 Empalme vulcanizado y amarres Unidad 1,00 435,00Q            435,00Q                               
8 -Q                                    
9 -Q                                    
10 -Q                                    
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Instalacion debomba y equipo Unidad 1 15 000,00Q       15 000,00Q                          
2 -Q                                    
Mano de Obra 15 000,00Q                          
Prestaciones 25,00% 15 000,00Q       3 750,00Q                            
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 -Q                                    
2 -Q                                    
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 7 978,50Q         
2 Herramienta y equipo 2,50% 2 216,20Q         
3 Imprevistos 1,50% 1 329,70Q         100 173,90Q                        
4 Utilidad 8,00% 8 013,90Q         
6 Impuestos y retenciones 9,00% 9 737,00Q         117 924,80Q                        
TOTAL DEL RENGLÓN 117 924,80Q                                    
Descripción
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
BOMBA E INSTALACIÓN
117 924,80Q                                
69 899,50Q                                                       
18 750,00Q                                                       
-Q                                                                 
88 649,50Q                                      
PRECIO UNITARIO TOTAL 117 924,80Q                                    
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLON: EQUIPAMIENTO DE BOMBA
CANTIDAD: 1,00                                           TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Gabinete metálico con puerta y llave T-1 Unidad 1,00 2 000,10Q         2 000,10Q                         
2 Interruptor de 3x175A tipo industrial Unidad 1,00 1 500,00Q         1 500,00Q                         
3 Arrancador suave para bomba de 40HP ml 20,00 48,00Q              960,00Q                            
4 Protector de fases y relay de demora ml 200,00 8,95Q                1 790,00Q                         
5 Flipón de 2x40 amperios para mando Unidad 1,00 250,00Q            250,00Q                            
6 Sistema de llenado automático de tanque Unidad 1,00 3 000,00Q         3 000,00Q                         
7 Selector 1/0 Unidad 1,00 500,00Q            500,00Q                            
8 Cable TSJ 2x12 ml 100,00 7,50Q                750,00Q                            
9 Manifold de descarga de 3" Unidad 1,00 1 000,00Q         1 000,00Q                         
10 Collarín de soporte de 3" Unidad 1,00 500,00Q            500,00Q                            
11 Motor de 40HP Unidad 1,00 5 000,00Q         5 000,00Q                         
12 Dosif icador de cloro automático Unidad 1,00 1 500,00Q         1 500,00Q                         
13 Cable sumergible núm 8/3 ml 137,16 15,00Q              2 057,43Q                         
14 Cable sumergible núm 14/3 ml 137,16 10,00Q              1 371,62Q                         
15 Valvula de alivio Unidad 1,00 1 000,00Q         1 000,00Q                         
16 Sw itch de presión Unidad 1,00 250,00Q            250,00Q                            
17 Manómetro Unidad 1,00 750,00Q            750,00Q                            
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Instalación de equipo Unidad 1 10 000,00Q       10 000,00Q                       
2 -Q                                  
Mano de obra 10 000,00Q                       
Prestaciones 25,00% 10 000,00Q       2 500,00Q                         
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 -Q                                  
2 -Q                                  
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 3 301,10Q         
2 Herramienta y equipo 2,50% 917,00Q            
3 Imprevistos 1,50% 550,20Q            41 447,45Q                       
4 Utilidad 8,00% 3 315,80Q         
6 Impuestos y retenciones 9,00% 4 028,70Q         48 791,95Q                       
TOTAL DEL RENGLÓN 48 791,95Q                                     
PRECIO UNITARIO TOTAL 48 791,95Q                                     
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
48 791,95Q                                  01 ENERO DEL 2019
EQUIPAMIENTO DE BOMBA
Descripción
24 179,15Q                                                    
12 500,00Q                                                    
-Q                                                               
36 679,15Q                                    
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: CASETA PARA EQUIPOS DE 2.80mx3.30m
CANTIDAD: 1,00                                           TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-total
MATERIALES
1 Arena m3 1,85 200,00Q            370,00Q                           
2 Piedrin m3 1,85 250,00Q            462,50Q                           
3 Cemento Unidad 33,30 75,00Q              2 497,50Q                        
4 Hierro legitimo de 3/8" Varilla 58,00 35,00Q              2 030,00Q                        
5 Hierro de 1/4" Varilla 41,00 15,00Q              615,00Q                           
6 Pie Tablar Unidad 120,00 7,50Q                900,00Q                           
7 Block tip B de 100Kg/cm² Unidad 230,00 3,50Q                805,00Q                           
8 Puerta metalica con marco y chapa Unidad 1,00 600,00Q            600,00Q                           
9 Ventana metalica tipo balcon Unidad 3,00 400,00Q            1 200,00Q                        
10 Tablero de distribución Unidad 1,00 150,00Q            150,00Q                           
11 Flipon de 2x40 Unidad 1,00 50,00Q              50,00Q                             
12 Tuberia PVC de 3/4" eléctrica ml 30,00 4,00Q                120,00Q                           
13 Alambre calibre 14 para conecciones ml 50,00 4,50Q                225,00Q                           
14 Plafonera con foco de 100W e interruptor Unidad 1,00 70,00Q              70,00Q                             
15 Tomacorriente a pared metalico Unidad 1,00 20,00Q              20,00Q                             
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Encargado de campo Dia 5,00 150,00Q            750,00Q                           
2 Albañil Dia 30,00 100,00Q            3 000,00Q                        
3 Ayudante Dia 60,00 80,00Q              4 800,00Q                        
4 -Q                                 
Mano de obra 8 550,00Q                        
Prestaciones 25,00% 8 550,00Q         2 137,50Q                        
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 Concretera Dia 15,00 250,00Q            3 750,00Q                        
2 -Q                                 
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 2 209,70Q         
2 Herramienta y equipo 2,50% 613,80Q            
3 Imprevistos 1,50% 368,30Q            27 744,30Q                      
4 Utilidad 8,00% 2 219,50Q         
6 Impuestos y retenciones 9,00% 2 696,70Q         32 660,50Q                      
TOTAL DEL RENGLÓN 32 660,50Q                                    
PRECIO UNITARIO TOTAL 32 660,50Q                                    
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
32 660,50Q                                  01 ENERO DEL 2019
CASETA PARA EQUIPOS DE 2.80mx3.30m
Descripción
10 115,00Q                                                   
10 687,50Q                                                   
3 750,00Q                                                     
24 552,50Q                                    
85 




Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: TANQUE ELEVADO METALICO DE 80 m3
CANTIDAD: 1,00                                           TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
Unidad Cantidad Costo Unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Lamina de 8x20x3/16" para cuerpo de tanque A36 Unidad 2,00 4 717,50Q         9 435,00Q                        
2 Lamina de 6x20x3/16" para cuerpo de tanque A36 Unidad 2,00 3 536,00Q         7 072,00Q                        
3 Lamina de 8x20x1/8" para techo de tanque A36 Unidad 1,00 3 149,58Q         3 149,58Q                        
4 Lamina de 8x20x1/4" para fondo de tanque A36 Unidad 1,00 6 299,15Q         6 299,15Q                        
5 Tubo de 8" cedula 40 columna ASTM A36 Unidad 8,00 2 235,50Q         17 884,00Q                      
6 Viga C de 4"x2" (C4x5.4) para  arriostras Unidad 12,00 416,52Q            4 998,19Q                        
7 Angular L3x3x3/8" (L3x7.2) Unidad 24,00 555,35Q            13 328,49Q                      
8 Lamina de 4x8x5/16" para platinas Unidad 1,00 1 574,79Q         1 574,79Q                        
9 Pernos de 5/8"x2" grado 5 Unidad 105,00 16,00Q              1 680,00Q                        
10 Electrodo Lb 300,00 14,40Q              4 320,00Q                        
11 Gases Unidad 4,00 1 280,00Q         5 120,00Q                        
12 Discos para metal Unidad 150,00 10,00Q              1 500,00Q                        
13 Pintura para interior y exterior + aplicación Galon 10,00 175,00Q            1 750,00Q                        
14 Pernos de anclaje de 3/4" Unidad 16,00 150,00Q            2 400,00Q                        
15 Escalera marinera de acceso a tanque Unidad 1,00 5 000,00Q         5 000,00Q                        
16 Hierro No6 Unidad 32,00 112,00Q            3 584,00Q                        
17 Cemento Saco 97,59 75,00Q              7 319,40Q                        
18 Arena m3 5,32 190,00Q            1 011,41Q                        
19 Piedrin m3 5,32 290,00Q            1 543,73Q                        
20 Pie Tablar Unidad 88,72 8,00Q                709,76Q                           
21 Hierro No5 Unidad 64,00 89,75Q              5 744,00Q                        
22 Hierro No3 Unidad 144,00 37,00Q              5 328,00Q                        
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Encargado Dia 25,00 250,00Q            6 250,00Q                        
2 Soldadores Dia 120,00 200,00Q            24 000,00Q                      
3 Albañiles Dia 90,00 100,00Q            9 000,00Q                        
4 Ayudantes Dia 240,00 80,00Q              19 200,00Q                      
Mano de obra 58 450,00Q                      
Prestaciones 25,00% 58 450,00Q       14 612,50Q                      
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 Maquina de soldar Mes 2,00 2 500,00Q         5 000,00Q                        
2 Grua Hora 80 385,00Q            30 800,00Q                      
3 Montacarga Dia 12 550,00Q            6 600,00Q                        
4 -Q                                 
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 20 359,30Q       
2 Herramienta y equipo 2,50% 5 655,40Q         
3 Imprevistos 1,50% 3 393,20Q         255 621,90Q                    
4 Utilidad 8,00% 20 449,80Q       
6 Impuestos y retenciones 9,00% 24 846,50Q       300 918,20Q                    
TOTAL DEL RENGLÓN 300 918,20Q                                  
Descripción
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
TANQUE ELEVADO METALICO DE 80 m3
300 918,20Q                                
110 751,50Q                                                 
73 062,50Q                                                   
42 400,00Q                                                   
226 214,00Q                                  
PRECIO UNITARIO TOTAL 300 918,20Q                                  
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 4"
CANTIDAD: 422,24                                       TOTAL/DÍA 7 212,30Q     
UNIDAD DE MEDIDA: ml RENDIMIENTO 36
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Tubo PVC de 4"de 160 PSI Unidad 6,00 501,90Q            3 011,40Q                           
2 Reducidor bushing PVC de 4"x3" Unidad 0,10 75,00Q              7,50Q                                  
3 Codo PVC de 90° de 4" Unidad 0,10 45,00Q              4,50Q                                  
4 Codo PVC de 45° de 4" Unidad 0,10 42,00Q              4,20Q                                  
5 Tee PVC de 4" Unidad 0,10 80,00Q              8,00Q                                  
6 Pegamento PVC Galon 0,50 335,00Q            167,50Q                              
7 -Q                                    
8 -Q                                    
9 -Q                                    
10 -Q                                    
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Encargado Dia 1,00 145,00Q            145,00Q                              
2 Plomero Dia 2,00 125,00Q            250,00Q                              
3 Albañiles Dia 1,00 100,00Q            100,00Q                              
4 Ayudantes Dia 2,00 80,00Q              160,00Q                              
Mano de obra 655,00Q                              
Prestaciones 25,00% 655,00Q            163,75Q                              
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 Retroexcavadora Hora 4 350,00Q            1 400,00Q                           
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 488,00Q            
2 Herramienta y equipo 2,50% 135,50Q            
3 Imprevistos 1,50% 81,30Q              6 126,70Q                           
4 Utilidad 8,00% 490,10Q            
6 Impuestos y retenciones 9,00% 595,50Q            7 212,30Q                           
TOTAL DEL RENGLÓN 84 574,67Q                                      
Descripción
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 4"
3 203,10Q                                                        
818,75Q                                                           
1 400,00Q                                                        
5 421,90Q                                        
PRECIO UNITARIO TOTAL 200,30Q                                           
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 3"
CANTIDAD: 231,73                                       TOTAL/DIA 5 627,90Q     
UNIDAD DE MEDIDA: ml RENDIMIENTO 36
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Tubo PVC de 3"de 160 PSI Unidad 6,00 307,00Q            1 842,00Q                 
2 Codo PVC de 90° de 3" Unidad 0,10 45,00Q              4,50Q                        
3 Codo PVC de 45° de 3" Unidad 0,10 42,00Q              4,20Q                        
4 Tee PVC de 3" Unidad 0,10 80,00Q              8,00Q                        
5 Pegamento PVC Galon 0,50 335,00Q            167,50Q                    
6 Reducidor bushing PVC de 3"x 2 1/2" Unidad 0,10 75,00Q              7,50Q                        
-Q                         
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Encargado Dia 1,00 252,50Q            252,50Q                    
2 Plomero Dia 1,00 125,00Q            125,00Q                    
3 Albañiles Dia 1,00 100,00Q            100,00Q                    
4 Ayudantes Dia 2,00 80,00Q              160,00Q                    
Mano de obra 637,50Q                    
Prestaciones 25,00% 637,50Q            159,38Q                    
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 Retroexcavadora Hora 4 350,00Q            1 400,00Q                 
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 380,80Q            
2 Herramienta y equipo 2,50% 105,80Q            
3 Imprevistos 1,50% 63,50Q              4 780,70Q                 
4 Utilidad 8,00% 382,50Q            
6 Impuestos y retenciones 9,00% 464,70Q            5 627,90Q                 
TOTAL DEL RENGLÓN 36 219,40Q                                
Descripción
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 3"
2 033,70Q                                              
796,88Q                                                 
1 400,00Q                                              
4 230,60Q                                
PRECIO UNITARIO TOTAL 156,30Q                                     
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 2 1/2"
CANTIDAD: 72,79                                         TOTAL/DIA 4 767,90Q     
UNIDAD DE MEDIDA: ml RENDIMIENTO 48
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Tubo PVC de 2"de 160 PSI Unidad 8,00 210,00Q            1 680,00Q                           
2 Codo PVC de 90° de 2 1/2" Unidad 0,10 45,00Q              4,50Q                                  
3 Codo PVC de 45° de 2 1/2" Unidad 0,10 42,00Q              4,20Q                                  
4 Tee PVC de 2 1/2" Unidad 0,10 80,00Q              8,00Q                                  
5 Pegamento PVC Galon 0,50 335,00Q            167,50Q                              
6 Reducidor bushing PVC de 2 1/2"x 2" Unidad 0,10 75,00Q              7,50Q                                  
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Encargado Dia 1,00 145,00Q            145,00Q                              
2 Plomero Dia 1,00 125,00Q            125,00Q                              
3 Albañiles Dia 1,00 100,00Q            100,00Q                              
4 Ayudantes Dia 2,00 80,00Q              160,00Q                              
Mano de obra 530,00Q                              
Prestaciones 25,00% 530,00Q            132,50Q                              
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 Retroexcavadora Hora 3 350,00Q            1 050,00Q                           
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 322,60Q            
2 Herramienta y equipo 2,50% 89,60Q              
3 Imprevistos 1,50% 53,80Q              4 050,20Q                           
4 Utilidad 8,00% 324,00Q            
6 Impuestos y retenciones 9,00% 393,70Q            4 767,90Q                           
Descripción
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 2 1/2"
TOTAL DEL RENGLÓN 7 228,05Q                                        
1 871,70Q                                                        
662,50Q                                                           
1 050,00Q                                                        
3 584,20Q                                        
PRECIO UNITARIO TOTAL 99,30Q                                              
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 2"
CANTIDAD: 483,19                                       TOTAL/DIA 3 945,60Q     
UNIDAD DE MEDIDA: ml RENDIMIENTO 48
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Tubo PVC de 2"de 160 PSI Unidad 8,00 143,20Q            1 145,60Q                 
2 Codo PVC de 90° de 2" Unidad 0,10 45,00Q              4,50Q                        
3 Codo PVC de 45° de 2" Unidad 0,10 42,00Q              4,20Q                        
4 Tee PVC de 2" Unidad 0,10 80,00Q              8,00Q                        
5 Pegamento PVC Galon 0,25 335,00Q            83,75Q                      
6 Reducidor bushing PVC de 2"x 1 1/2" Unidad 0,10 75,00Q              7,50Q                        
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Encargado Dia 1,00 145,00Q            145,00Q                    
2 Plomero Dia 1,00 125,00Q            125,00Q                    
3 Albañiles Dia 1,00 100,00Q            100,00Q                    
4 Ayudantes Dia 2,00 80,00Q              160,00Q                    
Mano de obra 530,00Q                    
Prestaciones 25,00% 530,00Q            132,50Q                    
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 Retroexcavadora Hora 3 350,00Q            1 050,00Q                 
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 266,90Q            
2 Herramienta y equipo 2,50% 74,20Q              
3 Imprevistos 1,50% 44,50Q              3 351,70Q                 
4 Utilidad 8,00% 268,10Q            
6 Impuestos y retenciones 9,00% 325,80Q            3 945,60Q                 
Descripción
TOTAL DEL RENGLÓN 39 718,22Q                                
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 2"
1 253,60Q                                              
662,50Q                                                 
1 050,00Q                                              
2 966,10Q                                
PRECIO UNITARIO TOTAL 82,20Q                                       
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 1 1/2"
CANTIDAD: 403,98                                       TOTAL/DIA 4 597,60Q     
UNIDAD DE MEDIDA: ml RENDIMIENTO 60
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Tubo PVC de 1 1/2"de 160 PSI Unidad 10,00 94,20Q              942,00Q                             
2 Codo PVC de 90° de 1 1/2" Unidad 0,10 45,00Q              4,50Q                                 
3 Codo PVC de 45° de 1 1/2" Unidad 0,10 42,00Q              4,20Q                                 
4 Tee PVC de 1 1/2" Unidad 0,10 80,00Q              8,00Q                                 
5 Pegamento PVC Galon 0,25 335,00Q            83,75Q                               
6 Reducidor bushing PVC de 1 1/2"x 1" Unidad 0,10 75,00Q              7,50Q                                 
7 68,00Q              -Q                                   
8 335,00Q            -Q                                   
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Encargado Dia 1,00 125,00Q            125,00Q                             
2 Plomero Dia 2,00 120,00Q            240,00Q                             
3 Albañiles Dia 2,00 100,00Q            200,00Q                             
4 Ayudantes Dia 3,00 80,00Q              240,00Q                             
Mano de obra 805,00Q                             
Prestaciones 25,00% 805,00Q            201,25Q                             
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 Retroexcavadora Hora 4 350,00Q            1 400,00Q                          
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 311,10Q            
2 Herramienta y equipo 2,50% 86,40Q              
3 Imprevistos 1,50% 51,80Q              3 905,60Q                          
4 Utilidad 8,00% 312,40Q            
6 Impuestos y retenciones 9,00% 379,60Q            4 597,60Q                          
TOTAL DEL RENGLÓN 30 956,99Q                                     
Descripción
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 1 1/2"
1 050,00Q                                                       
1 006,25Q                                                       
1 400,00Q                                                       
3 456,30Q                                       
PRECIO UNITARIO TOTAL 76,63Q                                             
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 1 1/4"
CANTIDAD: 133,44                                       TOTAL/DIA 3 330,30Q     
UNIDAD DE MEDIDA: ml RENDIMIENTO 60
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Tubo PVC de 1 1/4"de 160 PSI Unidad 10,00 68,30Q              683,00Q                    
2 Codo PVC de 90° de 1 1/4" Unidad 0,10 45,00Q              4,50Q                        
3 Codo PVC de 45° de 1 1/4" Unidad 0,10 42,00Q              4,20Q                        
4 Tee PVC de 1 1/4" Unidad 0,10 80,00Q              8,00Q                        
5 Pegamento PVC Galón 0,25 335,00Q            83,75Q                      
6 Reducidor bushing PVC de 1 1/4"x 1" Unidad 0,10 75,00Q              7,50Q                        
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Encargado Dia 1,00 145,00Q            145,00Q                    
2 Plomero Dia 1,00 125,00Q            125,00Q                    
3 Albañiles Dia 1,00 100,00Q            100,00Q                    
4 Ayudantes Dia 2,00 80,00Q              160,00Q                    
Mano de obra 530,00Q                    
Prestaciones 25,00% 530,00Q            132,50Q                    
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 Retroexcavadora Hora 3 350,00Q            1 050,00Q                 
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 225,30Q            
2 Herramienta y equipo 2,50% 62,60Q              
3 Imprevistos 1,50% 37,60Q              2 829,00Q                 
4 Utilidad 8,00% 226,30Q            
6 Impuestos y retenciones 9,00% 275,00Q            3 330,30Q                 
TOTAL DEL RENGLÓN 7 405,92Q                                  
Descripción
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 1 1/4"
791,00Q                                                 
662,50Q                                                 
1 050,00Q                                              
2 503,50Q                                
PRECIO UNITARIO TOTAL 55,50Q                                       
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 1"
CANTIDAD: 2 267,17                                    TOTAL/DIA 3 261,00Q     
UNIDAD DE MEDIDA: ml RENDIMIENTO 72
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Tubo PVC de 1" de 160 PSI Unidad 12,00 53,20Q              638,40Q                    
2 Codo PVC de 90° de 1" Unidad 0,10 45,00Q              4,50Q                        
3 Codo PVC de 45° de 1" Unidad 0,10 42,00Q              4,20Q                        
4 Tee PVC de 1" Unidad 0,10 80,00Q              8,00Q                        
5 Pegamento PVC Galón 0,25 335,00Q            83,75Q                      
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Encargado Dia 1,00 145,00Q            145,00Q                    
2 Plomero Dia 1,00 125,00Q            125,00Q                    
3 Albañiles Dia 1,00 100,00Q            100,00Q                    
4 Ayudantes Dia 2,00 80,00Q              160,00Q                    
Mano de obra 530,00Q                    
Prestaciones 25,00% 530,00Q            132,50Q                    
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 Retroexcavadora Hora 3 350,00Q            1 050,00Q                 
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 220,60Q            
2 Herramienta y equipo 2,50% 61,30Q              
3 Imprevistos 1,50% 36,80Q              2 770,10Q                 
4 Utilidad 8,00% 221,60Q            
6 Impuestos y retenciones 9,00% 269,30Q            3 261,00Q                 
Descripción
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 1"
TOTAL DEL RENGLÓN 102 702,80Q                             
738,90Q                                                 
662,50Q                                                 
1 050,00Q                                              
2 451,40Q                                
PRECIO UNITARIO TOTAL 45,30Q                                       
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: CONEXIONES DOMICILIARES
CANTIDAD: 220,00                                       TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Tubo PVC de 1/2" de 80 PSI Unidad 2,00 16,50Q              33,00Q                      
2 Adaptador macho PVC de 1/2" Unidad 1,00 0,75Q                0,75Q                        
3 Llave de compuerta de 1/2" Unidad 1,00 15,50Q              15,50Q                      
4 Contador debBronce de 1/2" Unidad 1,00 500,00Q            500,00Q                    
5 Adaptador hembra PVC de 1/2" Unidad 1,00 1,20Q                1,20Q                        
6 Concreto para chorro y caja Unidad 1,00 150,00Q            150,00Q                    
7 Llave de chorro de 1/2" Unidad 1,00 43,00Q              43,00Q                      
8 Tee de 1/2" Unidad 1,00 42,00Q              42,00Q                      
9 Reducidor de 1" a 1/2" Unidad 1,00 25,50Q              25,50Q                      
10 -Q                         
11 -Q                         
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Encargado de campo Dia 0,00 150,00Q            -Q                         
2 Plomero Dia 1,00 125,00Q            125,00Q                    
3 Ayudante Dia 1,00 80,00Q              80,00Q                      
4 -Q                         
Mano de obra 205,00Q                    
Prestaciones 25,00% 205,00Q            51,25Q                      
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 -Q                         
2 -Q                         
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 96,10Q              
2 Herramienta y equipo 2,50% 26,70Q              
3 Imprevistos 1,50% 16,00Q              1 206,10Q                 
4 Utilidad 8,00% 96,50Q              
6 Impuestos y retenciones 9,00% 117,20Q            1 419,80Q                 
Descripción
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
CONEXIONES DOMICILIARES
312 356,00Q                                
TOTAL DEL RENGLÓN 312 356,00Q                             
811,00Q                                                 
256,25Q                                                 
-Q                                                      
1 067,30Q                                
PRECIO UNITARIO TOTAL 1 419,80Q                                  
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: VALVULA DE CONTROL DE 4"
CANTIDAD: 1,00                                           TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Arena m3 0,18 200,00Q            36,00Q                             
2 Piedrin m3 0,18 250,00Q            45,00Q                             
3 Cemento Unidad 3,30 75,00Q              247,50Q                           
4 Hierro legitimo de 3/8" Varilla 1,00 35,00Q              35,00Q                             
5 Pie Tablar Unidad 5,00 7,50Q                37,50Q                             
6 Valvula de compuerta de bronce de 4" Unidad 1,00 3 500,00Q         3 500,00Q                        
7 Tapon Hembra de 4" Unidad 1,00 80,00Q              80,00Q                             
8 -Q                 -Q                                 
9 -Q                 -Q                                 
10 -Q                 -Q                                 
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Plomero Dia 2,00 125,00Q            250,00Q                           
2 Albañil Dia 2,00 100,00Q            200,00Q                           
3 Ayudante Dia 3,00 80,00Q              240,00Q                           
4 -Q                                 
Mano de obra 690,00Q                           
Prestaciones 25,00% 690,00Q            172,50Q                           
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 -Q                                 
2 -Q                                 
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 435,90Q            
2 Herramienta y equipo 2,50% 121,10Q            
3 Imprevistos 1,50% 72,70Q              5 473,20Q                        
4 Utilidad 8,00% 437,90Q            
6 Impuestos y retenciones 9,00% 532,00Q            6 443,10Q                        
6 443,10Q                                    
Descripción
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
VALVULA DE CONTROL DE 4"
TOTAL DEL RENGLÓN 6 443,10Q                                      
3 981,00Q                                                     
862,50Q                                                        
-Q                                                              
4 843,50Q                                      
PRECIO UNITARIO TOTAL 6 443,10Q                                      
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: VALVULA DE CONTROL DE 3"
CANTIDAD: 2,00                                           TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Arena m3 0,18 200,00Q            36,00Q                      
2 Piedrin m3 0,18 250,00Q            45,00Q                      
3 Cemento Unidad 3,30 75,00Q              247,50Q                    
4 Hierro legitimo de 3/8" Varilla 1,00 35,00Q              35,00Q                      
5 Pie tablar Unidad 5,00 7,50Q                37,50Q                      
6 Valvula de compuerta de bronce de 3" Unidad 1,00 1 500,00Q         1 500,00Q                 
7 Tapon hembra de 3" Unidad 1,00 50,00Q              50,00Q                      
8 -Q                 -Q                         
9 -Q                 -Q                         
10 -Q                 -Q                         
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Plomero Dia 2,00 125,00Q            250,00Q                    
2 Albañil Dia 2,00 100,00Q            200,00Q                    
3 Ayudante Dia 3,00 80,00Q              240,00Q                    
4 -Q                         
Mano de obra 690,00Q                    
Prestaciones 25,00% 690,00Q            172,50Q                    
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 -Q                         
2 -Q                         
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 253,20Q            
2 Herramienta y equipo 2,50% 70,30Q              
3 Imprevistos 1,50% 42,20Q              3 179,20Q                 
4 Utilidad 8,00% 254,30Q            
6 Impuestos y retenciones 9,00% 309,00Q            3 742,50Q                 
TOTAL DEL RENGLÓN 7 485,00Q                                  
PRECIO UNITARIO TOTAL 3 742,50Q                                  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
7 485,00Q                                    01 ENERO DEL 2019
VALVULA DE CONTROL DE 3"
Descripción
1 951,00Q                                              
862,50Q                                                 
-Q                                                      
2 813,50Q                                
96 




Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: VALVULA DE CONTROL DE 2"
CANTIDAD: 1,00                                           TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Arena m3 0,18 200,00Q            36,00Q                             
2 Piedrin m3 0,18 250,00Q            45,00Q                             
3 Cemento Unidad 3,30 75,00Q              247,50Q                           
4 Hierro legitimo de 3/8" Varilla 1,00 35,00Q              35,00Q                             
5 Pie Tablar Unidad 5,00 7,50Q                37,50Q                             
6 Valvula de compuerta de bronce de 2" Unidad 1,00 750,00Q            750,00Q                           
7 Tapon hembra de 2" Unidad 1,00 50,00Q              50,00Q                             
8 -Q                 -Q                                 
9 -Q                 -Q                                 
10 -Q                 -Q                                 
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Plomero Dia 2,00 125,00Q            250,00Q                           
2 Albañil Dia 2,00 100,00Q            200,00Q                           
3 Ayudante Dia 3,00 80,00Q              240,00Q                           
4 -Q                                 
Mano de obra 690,00Q                           
Prestaciones 25,00% 690,00Q            172,50Q                           
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 -Q                                 
2 -Q                                 
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 185,70Q            
2 Herramienta y equipo 2,50% 51,60Q              
3 Imprevistos 1,50% 31,00Q              2 331,80Q                        
4 Utilidad 8,00% 186,50Q            
6 Impuestos y retenciones 9,00% 226,60Q            2 744,90Q                        
TOTAL DEL RENGLÓN 2 744,90Q                                      
PRECIO UNITARIO TOTAL 2 744,90Q                                      
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
2 744,90Q                                    01 ENERO DEL 2019
VALVULA DE CONTROL DE 2"
Descripción
1 201,00Q                                                     
862,50Q                                                        
-Q                                                              
2 063,50Q                                      
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2"
CANTIDAD: 1,00                                           TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Arena m3 0,18 200,00Q            36,00Q                      
2 Piedrin m3 0,18 250,00Q            45,00Q                      
3 Cemento Unidad 3,30 75,00Q              247,50Q                    
4 Hierro legitimo de 3/8" Varilla 1,00 35,00Q              35,00Q                      
5 Pie tablar Unidad 5,00 7,50Q                37,50Q                      
6 Valvula de compuerta de bronce de 1 1/2" Unidad 1,00 2 500,40Q         2 500,40Q                 
7 Tapon hembra de 1 1/2" Unidad 1,00 70,00Q              70,00Q                      
8 -Q                 -Q                         
9 -Q                 -Q                         
10 -Q                 -Q                         
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Plomero Dia 2,00 125,00Q            250,00Q                    
2 Albañil Dia 2,00 100,00Q            200,00Q                    
3 Ayudante Dia 3,00 80,00Q              240,00Q                    
4 -Q                         
Mano de obra 690,00Q                    
Prestaciones 25,00% 690,00Q            172,50Q                    
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 -Q                         
2 -Q                         
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 345,10Q            
2 Herramienta y equipo 2,50% 95,80Q              
3 Imprevistos 1,50% 57,50Q              4 332,30Q                 
4 Utilidad 8,00% 346,60Q            
6 Impuestos y retenciones 9,00% 421,10Q            5 100,00Q                 
TOTAL DEL RENGLÓN 5 100,00Q                                  
PRECIO UNITARIO TOTAL 5 100,00Q                                  
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
5 100,00Q                                    01 ENERO DEL 2019
VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2"
Descripción
2 971,40Q                                              
862,50Q                                                 
-Q                                                      
3 833,90Q                                
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN: PRUEBA DE PRESIÓN Y DESINFECCIÓN DE TUBERIA
CANTIDAD: 4 014,54                                    TOTAL/DIA 1 015,70Q     
UNIDAD DE MEDIDA: ml RENDIMIENTO 264
Unidad Cantidad Costo unitario Sub-Total
MATERIALES
1 Hipoclorito de calcio sacos 5,00 10,00Q              50,00Q                      
2 Cloro Litro 1,00 10,00Q              10,00Q                      
3 -Q                         
TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
1 Encargado de campo Dia 1,00 150,00Q            150,00Q                    
2 Técnico operador 1 Dia 1,00 100,00Q            100,00Q                    
3 Ayudante Dia 1,00 80,00Q              80,00Q                      
4 -Q                         
Mano de obra 330,00Q                    
Prestaciones 25,00% 330,00Q            82,50Q                      
TOTAL MANO DE OBRA + PRESTACIONES
MAQUINARIA y EQUIPO
1 Bomba de presión hidraulica Dia 1,00 231,00Q            231,00Q                    
2 Pickup Dia 1,00 60,00Q              60,00Q                      
3 -Q                         
4 -Q                         
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL COSTO DIRECTO
1 Administración 9,00% 68,70Q              
2 Herramienta y equipo 2,50% 19,10Q              
3 Imprevistos 1,50% 11,50Q              862,80Q                    
4 Utilidad 8,00% 69,00Q              
6 Impuestos y retenciones 9,00% 83,90Q              1 015,70Q                 
TOTAL DEL RENGLÓN 15 455,98Q                                
PRECIO UNITARIO TOTAL 3,85Q                                         
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
Agua Potable XAYÁ
XAYÁ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
01 ENERO DEL 2019
PRUEBA DE PRESIÓN Y DESINFECCIÓN DE TUBERIA
Descripción
60,00Q                                                   
412,50Q                                                 
291,00Q                                                 
763,50Q                                   
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2.4.8. Cronograma de ejecución  
 
A continuación se presenta el cronograma de las actividades de ejecución. 
 




Fuente: elaboración propia. 
00/00/2019
TOTAL
1 2 3 4 5 6
1,00                           
1 POZO MECÁNICO Unidad 1 428 374,80Q    428 374,80Q                        
428 374,80Q       
1,00
1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE BOMBA Unidad 1 238 978,60Q    238 978,60Q                        
238 978,60Q       
1,00
2 BOMBA E INSTALACIÓN Unidad 1 117 924,80Q    117 924,80Q                        
117 924,80Q       
1,00
3 EQUIPAMIENTO DE BOMBA Unidad 1 48 791,95Q      48 791,95Q                           
48 791,95Q          
1,00
4 CASETA PARA EQUIPOS DE 2.80mx3.30m Unidad 1 32 660,50Q      32 660,50Q                           
32 660,50Q          
0,33 0,33 0,33
5 TANQUE ELEVADO METALICO DE 80 m3 Unidad 1 300 918,20Q    3,00Q                       300 918,20Q                        
100 306,07Q       100 306,07Q       100 306,07Q       
211,12 211,12
6 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 4" ml 422,24 200,30Q           84 574,67Q                           
42 287,34Q          42 287,34Q          
115,87 115,87
7 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 3" ml 231,73 156,30Q           36 219,40Q                           
18 109,70Q          18 109,70Q          
36,40 36,40
8 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 2 1/2" ml 72,79 99,30Q             7 228,05Q                              
3 614,02Q             3 614,02Q             
241,60 241,60
9 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 2" ml 483,19 82,20Q             39 718,22Q                           
19 859,11Q          19 859,11Q          
66,72 66,72
9 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 1 1/4" ml 133,44 55,50Q             7 405,92Q                              
3 702,96Q             3 702,96Q             
403,98
10 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 1 1/2" ml 403,98 76,63Q             30 956,99Q                           
30 956,99Q          
1133,59 1133,59
11 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PVC DE 1" ml 2267,17 45,30Q             102 702,80Q                        
51 351,40Q          51 351,40Q          
110,00 110,00
12 CONEXIONES DOMICILIARES Unidad 220 1 419,80Q        312 356,00Q                        
156 178,00Q       156 178,00Q       
1,00
13 VALVULA DE CONTROL DE 4" Unidad 1 6 443,10Q        6 443,10Q                              
6 443,10Q             
2,00
14 VALVULA DE CONTROL DE 3" Unidad 2 3 742,50Q        7 485,00Q                              
7 485,00Q             
1,00                          
15 VALVULA DE CONTROL DE 2" Unidad 1 2 744,90Q        2 744,90Q                              
2 744,90Q             
1,00                          
16 VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2" Unidad 1 5 100,00Q        5 100,00Q                              
5 100,00Q             
4 014,54                
17 PRUEBA DE PRESIÓN Y DESINFECCIÓN DE TUBERIA ml 4014,54 3,85Q               15 455,98Q                           
15 455,98Q          
1 826 039,87Q                    
INVERSION MENSUAL 785 278,20Q       242 155,55Q       187 879,19Q       335 011,56Q       260 259,39Q       15 455,98Q          
PORCENTAJE MENSUAL 0,430044388 13,26% 10,29% 18,35% 14,25% 0,85%
INVERSION ACUMULADA 785 278,20Q       1 027 433,75Q   1 215 312,95Q   1 550 324,51Q   1 810 583,89Q   1 826 039,87Q   
PORCENTAJE ACUMULADO 43,00% 56,27% 66,55% 84,90% 99,15% 100,00%
TOTAL DE PROYECTO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XAYÁ TIEMPO DE EJECUCIÓN 6 MESES





2.4.8.1. Sistema tarifario 
 
La tarifa que se implemente por la prestación del servicio de agua en la 
aldea Xayá, debe cubrir como mínimo los costos anuales relacionados con la 
administración, operación y mantenimiento. 
 
La tarifa deberá cubrir los componentes siguientes: 
 
 Costo por consumo de energía eléctrica que realiza el equipo de bombeo. 
 Costos relacionados con las medidas de prevención y mitigación del 
sistema. 
 Gastos por cloración del sistema de agua. 
 Pago de salario del operario y el fontanero que trabajen en el sistema de 
agua. 
 
2.4.9. Operación y mantenimiento 
 
Para el buen funcionamiento del sistema, es necesario realizar un manual 
de operación y mantenimiento con el cual se rijan los operarios. 
 
2.4.9.1. Manual de operación y mantenimiento 
 
En el manual de operación y mantenimiento, es importante que esté 
claramente descrito los distintos tipos de válvulas que conforma el sistema 






2.4.9.1.1. Válvulas de compuerta 
 
Estas válvulas se emplean en los abastecimientos rurales. Cuando la 
válvula está abierta, el paso del agua es prácticamente libre. El cierre y la 
apertura se realizan mediante un disco, el cual es accionado por un vástago. 
 
Las válvulas de compuerta pueden ser de hierro fundido, de bronce y de 
plástico. Las primeras se emplean principalmente para diámetros de 6” en 
adelante; las de bronce son más económicas que las de hierro fundido; las de 
plástico se emplean en los equipos dosificados de solución de hipoclorito de 
calcio. 
 
2.4.9.1.2. Válvulas de compuerta para 
limpieza 
 
Estas válvulas sirven para extraer de la tubería arena, hojas o cualquier 
otro cuerpo que haya ingresado en la misma, y que tiende a depositarse en los 
puntos bajos del perfil, como válvula de limpieza se emplea una compuerta, de 
diámetro igual al de la tubería. 
 
En este proyecto no se utilizarán válvulas de compuerta para limpieza 
debido a que las condiciones del perfil del terreno son muy planas. 
 
2.4.9.1.3. Válvulas de globo 
 
Las válvulas de globo se emplean en las conexiones domiciliares, tanto 
para suspender temporalmente el servicio, como para regular el caudal. 
 
El recorrido del agua a través de la válvula es sinuoso, lo que produce 
una considerable descarga, aun con la válvula completamente abierta. 
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2.4.9.1.4. Válvula de aire 
 
El aire disuelto en el agua o aquel que queda atrapado dentro de la 
tubería, tiende a depositarse en los puntos altos del perfil de la tubería. La 
cantidad de agua que pueda acumularse reduce la sección de la tubería y, por 
ende, su capacidad de conducción. La cantidad acumulada de aire puede ser 
tanta que llegue a impedir completamente la circulación del agua. La 
eliminación del agua se obtiene con el empleo de válvulas automáticas de aire, 
las cuales se escogen basándose en la presión de servicio. 
 
Estas válvulas permiten tanto la salida de aire como su ingreso; el acceso 
del aire se produce cuando se inicia bruscamente la salida del agua, como en el 
caso de una rotura; de no contarse con la válvula de aire pueden llegar a 
producirse presiones negativas dentro de la tubería, la que podría romperse si 
es de PVC, o a colapsar si es de acero. 
 
Las válvulas de aire se pueden emplear para una presión máxima 
determinada, ya que los dos empaques tienden a arruinarse a presiones 
mayores. Por ello es que debe verificarse el rango de presiones para el que 
está diseñada una válvula, a fin de tener la seguridad de que es la adecuada 
para el caso. 
 
2.4.9.1.5. Estrategia de capacitación 
 
Para reconocer la importancia de alcanzar la operación y el mantenimiento 
autosostenibles del proyecto, se debe implicar a la comunidad en todo el 
proceso relativo a éste. En este caso, la comunidad se encuentra organizada en 
comité, y por medio de éste, el proyecto se hará realidad. Esta participación 
comunitaria permite que los miembros de la colonia conozcan el proyecto y se 
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apropien de él desde un inicio, lo cual es un factor elemental para su 
sostenimiento, ya que permite un aprendizaje completo sobre la operación del 
sistema. 
 
Se organizarán seminarios para los operadores y miembros del comité, 
por medio de los cuales, con un enfoque técnico y práctico, se dará 
capacitación sobre todos los aspectos que conducen a una adecuada operación 
y al mantenimiento requerido, tanto necesario como preventivo  
 
Se organizará un grupo voluntario que será capacitado sobre la 
vulnerabilidad del proyecto, las medidas de mitigación que se tomarán y las 
acciones correctivas que se realizarán, si fuera necesario. 
 
2.4.9.1.6. Actividades de mitigación de 
desastres naturales 
 
Las razones para proteger el sistema de agua contra los desastres 
naturales, van desde proteger la salud hasta asegurar la inversión. Por ello es 
que se tiene que identificar la vulnerabilidad del sistema para así, establecer las 
medidas de mitigación que serán aplicadas. 
 
Las amenazas naturales que podrían afectar este sistema son: 
 Huracanes, ocurren en las cuencas tropicales de ciclones y pueden 
afectar el Océano Pacífico y el Mar Caribe, y producen efectos en los 
sistemas como: 
 
o Daños parciales o totales en las instalaciones y edificaciones por la 
fuerza de los vientos o lluvias. 
o Contaminación del agua del tanque y tuberías. 
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o Rotura y falla de componentes por asentamientos debidos a 
inundaciones. 
 
 Inundaciones, fenómenos que pueden deberse a procesos como las 
lluvias, los huracanes o el crecimiento anormal del mar; entre los daños 
que pueden ocasionar se tienen: 
 
o Daños en el equipo de bombeo y eléctrico en general 
o Colmatación de componentes por arrastre de sedimentos 
 
 Sequías, que se caracterizan por la reducción del agua, lo que produce la 
disminución del caudal. Puede afectar el sistema de la siguiente manera: 
 
o Pérdida o disminución del caudal de agua subterránea 
o Pérdida de la calidad del servicio o incremento de costos 
o Racionamiento y suspensión del servicio 
 
La reducción de la vulnerabilidad se puede lograr mediante medidas de 
prevención y mitigación, las que ayudan a corregir debilidades ante la eventual 
ocurrencia de un desastre y, además, minimizan el riesgo en condiciones 
normales. En la tabla XI se presentan las medidas de prevención y mitigación 









Tabla XXV. Planificación de mantenimiento 
 
Parte del Sistema Acción MM MC Frecuencia 
Tanque de 
distribución 
Limpieza del área   Mensual 
 Revisión de estructuras   Trimestral 
 Reparación de estructuras   Eventual 
 Revisión de válvulas   Mensual 
 Reparación – cambio de válvulas   Eventual 
Cajas de válvulas Revisión de cajas   Trimestral 
 Reparación de cajas   Eventual 
 Revisión de válvulas   Trimestral 
 Reparación de válvulas   Eventual 
 Engrase de candado   Trimestral 
Línea de distribución Revisión de líneas   Mensual 
 Verificación de fugas   Mensual 
 Reparación de fugas   Eventual 
Conexiones 
domiciliares 
Revisión de válvulas de paso   Trimestral 
 Reparación de válvulas de paso   Eventual 
 Revisión de válvula de grifo   Trimestral 
 Reparación-cambio válvula de grifo   Eventual 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 








2.5. Procedimientos para la operación y mantenimiento de bomba y 
tanque de almacenamiento, líneas de distribución sistema de 
agua potable aldea Xayá, santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla 
 
Este documento está dirigido a técnicos encargados de la operación y 
mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua. Presenta las pautas 
para mantener correctamente un servicio de agua potable, lo cual permitirá 
asegurar que la familia consuma agua de buena calidad, proporcionar agua en 
forma constante, prolongar la vida de los componentes del sistema y disminuir 
los gastos en sus reparaciones. 
 
Se incluye información de la operación y mantenimiento, por un lado, la 
bomba, por otro, el tanque de almacenamiento. En el caso de la operación, se 
desarrollarán las acciones adecuadas y oportunas que se efectuarán para que 
la bomba funcione en forma continua y eficiente, según las especificaciones de 
diseño. Asimismo, con la finalidad de prevenir o corregir daños en la bomba, se 
desarrollarán dos tipos de mantenimiento, preventivo y correctivo. En el primer 
caso, para evitar los problemas de funcionamiento y, en el segundo, para 
reparar los daños causados por acciones extrañas o imprevistas o deterioros 
normales del uso. 
 
Además, se incorpora información sobre la limpieza y desinfección de la 
captación, la frecuencia (mensual, trimestral y anual), los trabajos a realizar y 
las herramientas y materiales necesarios para la operación y el mantenimiento 
de la captación. 
 
Finalmente, se menciona la forma de operación y mantenimiento de líneas 
distribución, así como los trabajos necesarios para su óptimo uso y una mejor y 




La operación es el conjunto de acciones adecuadas y oportunas que se 
efectúan para que todas las partes del sistema funcionen en forma continua y 




El mantenimiento se realiza con la finalidad de prevenir o corregir daños 
que reproduzcan en las instalaciones. 
 
 Mantenimiento preventivo 
 
Es el que se efectúa con la finalidad de evitar problemas en el 
funcionamiento de los sistemas. 
 
 Mantenimiento correctivo 
 
Es el que se efectúa para reparar daños causados por acciones extrañas 
o imprevistas, o deterioros normales del uso. De la buena operación y 
mantenimiento de un sistema de agua potable depende que el agua que 
consuma sea de buena calidad, y que se  tenga un servicio continuo y en la 
cantidad necesaria. 
 






2.5.3. Responsable de la operación y mantenimiento 
 
Comité de Agua Potable de la Comunidad o entidad responsable de la 
operación y mantenimiento del sistema. 
 
El operador u operadora designado por el comité o entidad responsable, 
es la persona calificada o responsable de la adecuada operación y 
mantenimiento de las instalaciones del sistema de agua potable. 
 
El operador u operadora debe cumplir y hacer cumplir todas las funciones 
y responsabilidades establecidas en los estatutos y reglamentos que se refieren 
al operador y al usuario. 
 
 A continuación, algunas de las responsabilidades: 
 
 Operar y mantener adecuadamente el servicio. 
 Inspeccionar periódicamente cada componente del sistema. 
 Responder ante el comité o entidad responsable sobre el estado general 
del sistema. 
 Llevar el registro y control de la operación y mantenimiento, haciendo un 
reporte mensual al comité o entidad responsable. 
 Informar al comité o entidad responsable sobre las necesidades de 
adquisición de materiales, herramientas, repuestos e insumos para el 
buen funcionamiento del sistema. 
 
El operador u operadora deberá vivir en la comunidad a la que representa, 
ser usuario, saber leer y escribir, ser mayor de 18 años y, haber participado en 
los talleres de capacitación para operadores y en las actividades de interés 
comunal. 
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Es importante que durante la ejecución de obra se capaciten, además de 
los miembros del comité o entidad responsable a los usuarios de la comunidad, 
para que posteriormente asuman el cargo de operadores u operadoras. 
 
2.5.3.1. Operación y mantenimiento del 
almacenamiento 
 
Es una estructura que sirve, por un lado, para almacenar el agua y 
abastecer a la población, y por otro, para mantener una presión adecuada en 
las redes y dar un buen servicio. 
 
El tanque de almacenamiento consta de dos partes: la primera, el depósito 
de almacenamiento; y la segunda, las válvulas de control de entrada, salida del 
agua, de limpia y rebose, y la de bypass. 
 
2.5.3.2. Operación puesta en marcha 
 
Para poner en operación, abrir la válvula de entrada al reservorio y la 
salida hacia la red de distribución. Cerrar la válvula del bypass y de desagüe o 
limpia. La operación se realiza luego de la limpieza y desinfección de la parte 
interna del depósito de almacenamiento. 
 
2.5.3.3. Limpieza y desinfección 
 
De la misma forma que tenemos el manual de mantenimiento, debe 





2.5.3.3.1. Limpieza exterior 
 
 Limpiar las piedras y malezas de la zona que rodea al reservorio. 
 Limpiar las paredes y el techo exterior del reservorio. 
 Limpiar el canal de limpia o desagüe. 
 Proteger la tubería de desagüe para evitar la entrada de animales 
pequeños. 
 Asimismo, limpiar el dado de protección de la tubería de desagüe y el 
emboquillado del canal de limpia. 
 
2.5.3.3.2. Limpieza interior 
 
 Cerrar la válvula de entrada y salida, luego abrir la válvula de desagüe o 
limpia para desaguar. Abrir la válvula del bypass para beneficiar 
directamente de agua a la red de distribución. 
 Levantar la tapa de inspección para comprobar si está vacío el reservorio. 
 Cerrar la válvula del bypass y abrir la válvula de ingreso de agua al 
reservorio. 
 Aprovechando el agua que ingresa, con una escobilla limpiar las paredes y 
el fondo del reservorio. 
 Con un balde echar agua a las paredes interiores hasta que esté 




La desinfección se realiza después de la construcción o reparación de la 




 Echar cuatro (4) cucharas grandes con hipoclorito de calcio al 30-35 % a 
un recipiente de 20 litros de capacidad y disolverlo bien. 
 Con la solución y un trapo frotar accesorios, paredes y piso. 
 Cerrar la válvula de desagüe y limpia y llenar el reservorio. 
 Para preparar una solución de hipoclorito de calcio al 30-35 % de acuerdo 
al volumen del reservorio, con una concentración de 50 partes por millón. 
Para este caso se utilizará la información del anexo A-1, donde se indica 
la cantidad de hipoclorito en número de cucharas y la cantidad de agua 
para preparar la solución. 
 
o Disolverlo bien. 
o Cuando esté en la mitad de su capacidad el reservorio, echar poco a 
poco la solución de hipoclorito de calcio, procurando que se disuelva 
bien. 
o Una vez lleno, cerrar la válvula de entrada y abrir el bypass para 
abastecer de agua a la red. Dejar la solución de hipoclorito de calcio 
en el reservorio durante cuatro (4) horas por lo menos. 
o Transcurrido ese tiempo, vaciar el agua del reservorio a la red si se 
tiene que desinfectar el sistema de distribución, o en su defecto 
vaciar abriendo la válvula de limpia. 
o Luego de las cuatro (4) horas que dura la retención de la solución en 
el reservorio se abre la válvula de limpia eliminando toda el agua. 
o Para poner en marcha, se cierra la válvula del bypass y la de limpia, 
y se abre la válvula de salida a la línea de aducción. 
o Cerrar y asegurar las tapas metálicas del buzón de inspección y la 











 Maniobrar las válvulas de entrada, salida y rebose para mantenerlas 
operativas. 




 Limpiar piedras y malezas de la zona cercana al reservorio. 
 Limpiar el dado de protección de la tubería de limpia y desagüe y, el 
emboquillado del canal de limpia. 
 Limpiar el canal de escurrimiento. 
 Pico, lampa, machete. 




 Limpiar y desinfectar el reservorio. 
 Lubricar y aceitar las válvulas de control. 
 Revisar el estado general del reservorio y su protección, si es necesario 
resanarlo. 
 Verificar el estado de la tapa sanitaria y de la tubería de ventilación. 
 Proteger con pintura anticorrosiva las válvulas de control. 
 Pintar las escaleras del reservorio. 
 Escobilla, escoba, brocha, lija. 
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 Mantener con pintura anticorrosiva todos los elementos metálicos. 
 Pintar las paredes externas y el techo del reservorio. 
 Brocha, lija, pintura. 
 
2.5.3.5. Cloración del agua 
 
A través de la desinfección por cloración, se asegura y mejora la calidad 
de agua (se realiza con el hipoclorador). 
 
2.5.3.5.1. Procedimiento para su 
instalación 
 
 Destapar el hipoclorador. 
 Limpiar la parte interior eliminando la suciedad y las impregnaciones 
calcáreas. 
 Echar dos (2) kilos de hipoclorito de calcio al 30-35 % y agua en cantidad 
suficiente, para formar una masa. 
 Taparlo. 
 Colocar en su lugar con una cuerda de nylon. 
 No olvidar cambiar el cloro cada mes o cada vez que se compruebe que el 








 Después de cada limpieza y reparación se deberá desinfectar el 
reservorio. 
 Instalar un cerco perimétrico para evitar que las personas y los animales 
puedan dañar a la estructura y reparar cuando sea necesario. 
 El reservorio debe tener una tapa sanitaria que la proteja o impida la 
entrada de la suciedad. 
 Además, esta deberá asegurarse para evitar la manipulación de personas 
ajenas. 
 Proteger la tubería de limpieza y desagüe con una malla para evitar la 
entrada de los animales pequeños.  
 Asimismo proteger con un emboquillado el canal de limpia. 
 Observar si existen fugas o grietas en la estructura para proceder de 
inmediato a resanar la parte dañada con igual cantidad de cemento y 
arena. 
 
2.5.3.6. Operación y mantenimiento para líneas 
distribución de sistemas de abastecimiento 
de agua potable 
 
Establecer procedimientos para la operación y mantenimiento de las 




Línea de impulsión: la línea de impulsión, transporta el agua desde la 
caseta de bombeo hacia el tratamiento o tanque de reserva. 
 
115 
Mantenimiento: es el conjunto de acciones que se realizan con la finalidad 
de prevenir o corregir daños que se producen en las instalaciones de un 
sistema de abastecimiento de agua. 
 
Mantenimiento correctivo: trabajos que se realizan para reparar daños que 
no se han podido evitar con el mantenimiento preventivo. 
 
Mantenimiento de emergencia: es aquel que se realiza cuando los 
sistemas o equipos han sufrido daños por causa imprevista y requieren solución 
rápida para poner parcialmente operativo el sistema. 
 
Mantenimiento preventivo: consiste en una serie de acciones de 
conservación que se realiza con una frecuencia determinada en las 
instalaciones y equipos para evitar, en lo posible, que se produzcan daños que 
pueden ser de difícil y costosa reparación. 
 
Operación: es el conjunto de acciones adecuadas y oportunas que se 
efectúan para que todas las partes del sistema funcionen en forma continua y 
eficiente según las especificaciones de diseño. 
 
Operador: es la persona calificada y responsable de la operación y 




La desinfección, en el caso de la captación de canal, sólo es necesaria en 




Figura 26. Pintar con pintura anticorrosiva para evitar la oxidación 
 
                 
 




El operador debe estar siempre disponible para atender consultas y dar 
orientación acerca del plano de la línea de impulsión. 
 
Realizar mensualmente un recorrido de la línea, verificar el estado general 
de las mismas, de los accesorios e informar sobre las situaciones anormales, 
tales como construcciones, inconvenientes, derivaciones clandestinas, entre 
otros, y hacer las siguientes operaciones: 
 
 Válvula de compuerta 
 
o Verificar el estado general. 
o Efectuar la limpieza. 










Fuente: elaboración propia. 
 
 Válvula de descarga (purga o de limpieza) 
 
o Verificar el estado general. 
o Comprobar la existencia de fuga de agua. 
o Maniobrar con frecuencia, para mantenerla en condiciones de 
operación. 
 
 Válvula de aire (ventosa) 
 
o Verificar el estado general. 
o Verificar la operación del accesorio. 
 
 Juntas de expansión / dilatación / anclajes 
 
o Verificar el estado general. 
o Comprobar la existencia de fuga. 
 
 Protección contra corrosión 
 
o Verificar el estado general de la línea y del accesorio. 
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o Efectuar la medición de los parámetros de control. 
 
 Dispositivos antigolpe de ariete 
 
o Verificar el estado general. 
o Verificar la operación del accesorio. 
o Control de la descarga en el tanque de reserva mediante el aforo, 
para verificar el funcionamiento normal de la línea de impulsión. 
o Verificar todos los meses si existen obstrucciones en las válvulas de 
desagüe. 
 














Tabla XXVI. Cantidad de hipoclorito de calcio al 30 % en cucharas 




Nota: para la solución se considera 12.80 gr. por 1 litro 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
1 cuchara sopera = 10 gr. de cloro al 30 % 
Se calcula conP = (CxV) /((% cloro) x 10) % de hipoclorito = porcentaje de cloro 
libre en el producto. 
0,70 x 0,70 * 0,40 = 0,196 m3 = 196 litros 
 
P = peso requerido de hipoclorito de calcio en gramos. 
C = concentración aplicada (mg/lt). 
V = volumen de la instalación a desinfectar en litros. 
 
El  gasto  de cloración comprende la compra de hipoclorito de calcio al 
0,1 %, que trabaja con una concentración de 1 miligramo/litro. Según el diseño 
de  la  dosificación  (realizada  por  una  empresa  privada),  son  necesarias 

















Captación *** 200 2 0.13 10.21 13.07 
Buzón de *** 200 2 0.13 10.21 13.07 
Reunión 
R.P. tipo 6 
R.P. tipo 7 
200 2 0.13 10.21 13.07 
Tanque de 50m3 50 4 8.33 651.04 833.33 
Tanque más de 
50m3 
50 4 **   
Tuberias 50 4 **   
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El operario y el fontanero trabajarán ocho días al mes (dos días por 
semana). El monto mensual se estima en Q.600,00 cada uno (8 días al mes* 
Q.75,00 el día). 
 
Para calcular la tarifa se ha procedido a sumar los rubros descritos 
anteriormente, y el resultado se ha dividido entre el número de conexiones 
contempladas (271 viviendas). 
 
2.5.3.9. Cálculo de consumo de bomba 
 
La bomba funcionará 3,5 Horas para el llenado del tanque, por lo cual su 
consumo de energía será de 77,22Kw. 
 
Cuando la bomba está en operación 3 veces por día para el 
abastecimiento de la población. Por lo tanto, el consumo será 231,675 kW/día. 
 
Tabla XXVII. Costo de energía eléctrica consumo de bomba 
 
 
COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Potencia de bomba 30 hp 
Kilovatio 22,065 Kw 
Horas de bombeo 3,5 
Kilovatio hora/mes 5 592,00 
Costo de kilovatio hora Q. 0,60 
Costo total de energía por mes Q. 3 355,20 
 





Tabla XXVIII. Cálculo de tarifa 
 
TARIFA  
núm. Componente Costo/Mes (Q.) 
1 Costo energía eléctrica 3 355,20 
2 Mantenimiento y equipo 640,32 
3 Gastos de cloración 900,00 
4 Fontanero 600,00 
5 Operario 600,00 
 Subtotal 6 095,52 
 TARIFA 22,50 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El pago mensual por vivienda será de Q.22,50 al mes, monto que 
servirá para cubrir un salario mínimo de los encargados de la operación y 
el mantenimiento. Se incluye el gasto de energía eléctrica que consume la 




Tabla XXIX. Períodos de mantenimiento 
 
DESCRIPCIÓN      
Operación y mantenimiento de bomba      
Operario de bomba revisión de 
funcionamiento 
 X    
Operación de bomba energía X     
Mantenimiento de bomba   X   
      
Limpiar parte interna y desinfectar:      
Limpiar y desinfectar las estructuras    X  
Desinfectar tuberías    X  
122 
Continuación de la tabla XXIX. 
 
Revisar y maniobrar las válvulas:      
Revisar y maniobrar las válvulas de aire 
y limpieza 
X     
Revisar y girar las válvulas de control. 
Dar ¼ de vuelta 
 X    
Revisar las válvulas de paso y grifos  X    
      
Lubricar y aceitar las válvulas de 
control 
   X  
      
Verificar las estructuras      
Verificar el estado del pozo de 
percolación del lavadero 
  X   
Verificar cajas de control, de paso, aire y 
limpieza 
   X  
Verificar parte interna y externa de las 
estructuras 
   X  
Verificar el estado de la tapa y tuberías 
de ventilación 
   X  
      
Inspección tuberías y conexiones 
domiciliarias 
     
Inspeccionar tuberías para detectar 
posibles fugas 
X     
Inspeccionar conexiones domiciliarias  X    
      
Pintar válvulas, elementos metálicos 
y estructuras: 
     
 
Pintar las válvulas de control con 
anticorrosivo 




Continuación de la tabla XXIX. 
 
Pintar escaleras de inspección del 
tanque de almacenamiento 
   X  
Pintar los elementos metálicos     X 
Pintar estructuras del sistema     X 
      
Clorar el agua  X    
      
Aforar el rendimiento del pozo   X   
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXX. Construcción sistema de agua potable con perforación 
de pozo, aldea Xayá, Santa Lucía Cotzumalguapa, 
Escuintla 
 
DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Costo 
unitario 
Costo total 
Operación y mantenimiento de 
Bomba 
    
Operario de bomba revisión de 
funcionamiento 
jornal 140 75,00 Q.10 500,00 
Operación de Bomba energía Kw 6 950 2,23 Q.15 503,00 
Mantenimiento de bomba jornal 20 75,00 Q.1 500,00 
     
Limpiar parte interna y desinfectar:     
Limpiar y desinfectar la estructura 
Tanque 
jornal 20 75,00 Q.1 500,00 
Desinfectar tuberías jornal 8 75,00 Q 600,00 
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Continuación de la tabla XXX. 
 
Revisar y maniobrar las válvulas:     
Revisar y maniobrar las válvulas de 
aire y limpieza 
jornal 48 75,00 Q.3 600,00 
Revisar y girar las válvulas de 
control. Dar ¼ de vuelta 
jornal 12 75,00 Q.900,00 
Revisar las válvulas de paso y grifos jornal 12 75,00 Q.900,00 
     
Lubricar y aceitar las válvulas de 
control 
    
     
Verificar las estructuras     
Verificar el estado del pozo de 
percolación del lavadero 
jornal 4 75,00 Q.300,00 
Verificar cajas de control, de paso, 
aire y limpieza 
jornal 4 75,00 Q.300,00 
Verificar parte interna y externa de 
las estructuras 
jornal 4 75,00 Q.300,00 
Verificar el estado de la tapa y 
tuberías de ventilación 
jornal 4 75,00 Q.300,00 
     
Inspección tuberías y conexiones 
domiciliarias 
    
Inspeccionar tuberías para detectar 
posibles fugas 
jornal 96 75,00 Q.7 200,00 
Inspeccionar conexiones 
domiciliarias 
jornal 96 75,00 Q.7 200,00 
     
Pintar válvulas, tanque metálico y 
estructuras: 
    
Pintar las válvulas de control con 
anticorrosivo 
jornal 12 75,00 Q.900,00 
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Continuación de la tabla XXX. 
 
Pintar escaleras de inspección del 
tanque de almacenamiento 
jornal 1 75,00 Q.75,00 
Pintar el tanque elevado jornal 20 75,00 Q.1 500,00 
Pintar estructuras del sistema jornal 8 75,00 Q.600,00 
     
Clorar el agua jornal 12 75,00 Q.900,00 
     
Aforar el rendimiento del manantial jornal 2 75,00 Q.150,00 
 
    TOTAL             Q.54 728,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXXI. Construcción sistema de agua potable, aldea Xayá, Santa 
Lucía Cotzumalguapa, Escuintla 
 
DESCRIPCIÓN unidad Cantidad Costo 
unitario 
Costo total 
Pintura anticorrosiva Galón 20 350,00 Q.7 000,00 
Accesorios y utensilios para 
pintura 
Global 1 1 000,00 Q.1 000,00 
Hipoclorito al 30 % o 35 % Quintal 1 300,00 Q.300,00 
Accesorios para reparación 
de tuberías 
Global 1 10 000,00 Q.10 000,00 
Accesorios para bomba Global 1 15 000,00 Q.15 000,00 
       TOTAL                                                                                       Q. 33 300,00 
Fuente: elaboración propia. 
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1. La implementación de un sistema adecuado de agua potable contribuirá a 
satisfacer las necesidades de crecimiento y salubridad de los habitantes 
de la aldea Xayá, del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, 
departamento de Escuintla. 
 
2. El aprovisionamiento de agua potable se realizará por medio de un 
sistema de bombeo y una red de distribución cerrada, que abastecerá 
tanto a la población actual como a la futura. 
 
3. Con el objeto de que el proyecto sea funcional y tenga mayor durabilidad, 
se ha designado una cuota mensual para cada vivienda, la cual incluye 
gastos de energía eléctrica, mantenimiento preventivo y correctivo. La 
cuota es de Q33,35, acorde al salario de los trabajadores, que oscila entre 
treinta y cincuenta quetzales diarios. 
 
4. Para un desempeño óptimo, se cuenta con parámetros de administración, 
operación y mantenimiento del sistema. 
 
5. La interacción entre las amenazas naturales y los sistemas de agua ha 
dejado en evidencia cuán expuestos están estos a ser dañados. Por ello, 
en el cálculo de la tarifa se ha incluido un rubro aplicable a las medidas de 
























1. A la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa. Debe gestionar la 
realización del proyecto de abastecimiento de agua potable de la aldea 
Xayá, ya que es un recurso indispensable para la vida. 
 
2. Al Comité Comunal de Desarrollo. Es necesario concientizar a la 
comunidad en general y motivar su participación en proyectos de beneficio 
común, como éste, con su aporte económico o en mano de obra, a la 
medida de sus posibilidades. 
 
3. La comunidad de la aldea Xayá debe promover el mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, de la red de distribución, y realizarlo en forma 
constante y técnica para que el sistema sea rentable. 
 
4. Garantizar la potabilidad del agua del sistema de abastecimiento, 
sometiéndola a tratamiento de desinfección bacteriológica, mediante la 
utilización de cloro; con ello se evitará la transmisión de enfermedades 
hacia la población que la consume. 
 
5. Dado que el pozo aún no está en uso, al instalar la bomba es necesario 
hacerla funcionar durante un período mínimo de 72 horas, antes de tomar 
una muestra de agua, para la obtención de un examen bacteriológico 
confiable. 
 
6. Promover medidas de mitigación para proteger el sistema contra 
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Apéndice 1. Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para 























Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2016. 
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